

**ADITAMENTO n° 04**

**PROCESSO SEI N° 7910.2022/0001303-9**

**CONTRATO n° 168/SPOBRAS/2023**

**LICITAÇÃO SPOBRAS N° 009/2023**

**OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada em engenharia para a Construção da nova Unidade Educacional – EMEI MUNIZ FALCÃO – SETOR 4403, conforme Anexo I -Termo de Referência.**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, n° 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor Administrativo e Financeiro, **ALEXANDRE JANINI**, portador do RG n° 27.912.659-1 e CPF n° 253.820.958-76 e por seu Diretor de Obras, **DELSON JOSÉ AMADOR**, portador do RG n° 4.496.949-1 SSP/SP e CPF n° 586.725.918-87, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S/A**, sediada na Rua Marcelino Champagnat, 580 – Jardim da Glória - São Paulo/SP – CEP 04114-000, inscrita no CNPJ sob o n° 57.646.374/0001-04, neste ato representada pela sua Diretora **CATIA CRISTINA RESANO**, brasileira, solteira, empresária, portadora do RG n° 11411858 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n° 093.367.138-50, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI n° 127312977, alterando o prazo de execução contratual até 31/12/2025 e o prazo de vigência contratual até 31/03/2026.

**CLÁUSULA SEGUNDA**


A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula 7ª do contrato.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 02 de *Julho* de 2025.  
SPObras:

  
**ALEXANDRE JANINI**  
Diretor Administrativo e Financeiro  
Contratada:

  
**DELSON JOSÉ AMADOR**  
Diretor de Obras

**CATIA CRISTINA RESANO**  
Diretora Financeira

  
**Johnson Araújo da Silva**  
Advogado - OAB/SP 147.533-1  
SP-Obras



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 7KTF9-F6BGH-HXA4W-XRXL6

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Catia Cristina Resano (CPF 093.367.138-50)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/7KTF9-F6BGH-HXA4W-XRXL6>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>

## Informações do documento

✓ **Concluído**



**Enviado em:**  
04/07/2025 10:31

**Concluído em:**  
04/07/2025 10:31



**Submetido por:**  
Catia Cristina Resano

## Assinaturas

**CATIA CRISTINA RESANO**

**CPF: 093.367.138-50**

**Email: certificado@ppse.com.br**

**Empresa: MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO S A**

**CNPJ: 57.646.374/0001-04**

**Data da assinatura: 04/07/2025 10:31**



Colégio de Registro de Imóveis do Brasil - CORI BR

powered by.



POWERED BY 

Chat