

ADITAMENTO Nº 04

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0001466-3

CONTRATO Nº 246/SPOBRAS/2023

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 091/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para a execução de manutenção de Unidades Educacionais - LOTE 71 - pertencentes as Diretorias Regionais de Educação - DRE ITAQUERA(IQ)/ GUAIANASES(G), conforme Anexo I -Termo de Referência.

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor Administrativo e Financeiro, **ALEXANDRE JANINI**, portador do RG nº 27.912.659-1 e CPF nº 253.820.958-76 e respondendo pela Diretoria de Obras, **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **CENTURY CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.299.563/0001-10, com sede Rua Capitão Cavalcanti, 156 – Vila Mariana – CEP 04017-000 - São Paulo/SP, representada por seu Procurador **LUIZ HENRIQUE CABRAL RICCIARELLI**, portador do RG nº 20.788.887-5 SSP/SP e CPF nº 306.832.278-23, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 131078408, prorrogando o prazo de vigência contratual até 28/02/2026.

CLÁUSULA SEGUNDA

A contratada tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula VII do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 04 de Novembro de 2025.

SPObras


ALEXANDRE JANINI

Diretor Administrativo e Financeiro

Contratada:


MARCO ALESSIO ANTUNES

Respondendo pela Diretoria de Obras


LUIZ HENRIQUE CABRAL RICCIARELLI

Procurador


Johnson Araújo da Silva

Advogado OAB/SP 147.533