

ADITAMENTO Nº 05

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000773-0

CONTRATO nº 083/SPOBRAS/2022

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 001/2022

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada em engenharia para a execução de Manutenção de Unidades Educacionais - LOTE 14 - Diretoria Regional de Educação – DRE Jaçanã/Tremembé, conforme Anexo I – Termo de Referência.

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor Administrativo e Financeiro, **ALEXANDRE JANINI**, portador do RG nº 27.912.659-1 e CPF nº 253.820.958-76 e por seu Diretor de Obras **DELSON JOSÉ AMADOR**, portador do RG nº 4.496.949-1 SSP/SP e CPF nº 586.725.918-87, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **KLE ENGENHARIA EIRELI (EPP)**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.479.176/0001-94, com sede na Rua Francisco Iasi 138 – Pinheiros – São Paulo/SP – CEP 05407-050, representada por seu Sócio-Diretor **PLÁCIDO FUTOSHI KATAYAMA**, portador do RG nº 4.527.657-2 SSP/SP e CPF nº 764.364.038-68, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 130588080, alterando o prazo de vigência contratual até 31/01/2026.

CLÁUSULA SEGUNDA

A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula 7ª do contrato.


CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.


São Paulo, 18 de Agosto de 2025.

SPObras:


ALEXANDRE JANINI

Diretor Administrativo e Financeiro


Contratada:


DELSON JOSÉ AMADOR

Diretor de Obras

PLÁCIDO FUTOSHI KATAYAMA

Sócio-Diretor


Johnson Araújo da Silva

Advogado - OAB/SP 147.533

SPObras

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 18 Agosto 2025, 12:01:19



Documento: Ad 05 - Minuta.Pdf

Número: 7eba70dc-c6fa-467c-b8a6-eaea83d70c37

Data da criação: 18 Agosto 2025, 12:00:40

Hash do documento original (SHA256): 23b2848951f82d33027ac9e0199bbf22eb55ccb2c9dfde4eec780dee03e0530b



Assinaturas

PLÁCIDO FUTOSHI KATAYMA

Certificado digital. Verifique se já assinou com [ITI](#) ou [verificador ZapSign](#).

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 7eba70dc-c6fa-467c-b8a6-eaea83d70c37, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 7eba70dc-c6fa-467c-b8a6-eaea83d70c37. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 18 Agosto 2025, 12:01:19



Assinaturas com certificado digital

Signed by PLACIDO FUTOSHI
KATAYAMA (76436403868)
Data: 18/08/2025 15:01:32 +00:00

Assinado com
certificado
digital em



INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 7eba70dc-c6fa-467c-b8a6-eaea83d70c37, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 7eba70dc-c6fa-467c-b8a6-eaea83d70c37. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.