

ADITAMENTO Nº 05

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000908-2

LICITAÇÃO SPOBRAS nº 057/2022

CONTRATO Nº 104/SPOBRAS/2022

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada em engenharia para a execução de Manutenção de Unidades Educacionais - LOTE 42 - Diretoria Regional de Educação – DRE PENHA, conforme ANEXO I – Termo de Referência.

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor Administrativo e Financeiro, **ALEXANDRE JANINI**, portador do RG nº 27.912.659-1 e CPF nº 253.820.958-76 e por seu Diretor de Obras, **DELSON JOSÉ AMADOR**, portador do RG nº 4.496.949-1 SSP/SP e CPF nº 586.725.918-87, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **ZANATA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.174.279/0001-02, com sede na Rua Cláudio Soares, 72, sala 713 – Pinheiros – São Paulo, CEP 05422-030, representada por seu Sócio-Diretor **LUIZ AUGUSTO ALVES ZANATA**, portador do RG nº 28.973.485-X e CPF nº 205.933.388-12, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 129416560, alterando o prazo de vigência contratual até 31/01/2026.

CLÁUSULA SEGUNDA

A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula 7ª do contrato.


CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.


E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 25 de Agosto de 2025.

SPObras:


ALEXANDRE JANINI

Diretor Administrativo e Financeiro
Contratada


DELSON JOSÉ AMADOR

Diretoria de Obras

LUIZ AUGUSTO ALVES

Assinado de forma digital por LUIZ

AUGUSTO ALVES


ZANATA:20593338812

ZANATA:20593338812

Dados: 2025.08.25 16:22:36 -03'00'

LUIZ AUGUSTO ALVES ZANATA

Sócio-Diretor


Johnson Araújo da Silva
Advogado - OAB/SP 247.533
SPObras

Serviço de validação de assinaturas eletrônicas



Simple



Completo

**Atenção:** O conteúdo do documento é de inteira responsabilidade do(s) signatário(s).**Informações gerais do arquivo:****Nome do arquivo:** Ad 05 - minuta 104-SPObras-22 ASS.pdf**Hash:** f4didd9425e7bceccffc778b557ccaf368196851b840038efe5eafco81d6b9fc**Data da validação:** 25/08/2025 16:26:09 BRT**Informações da Assinatura:****Assinado por:** LUIZ AUGUSTO ALVES ZANATA**CPF:** ***.933.388-****Nº de série de certificado emitente:**

0x69b6109a2908a2bfdoeod85b375f0996

Data da assinatura: 25/08/2025 16:22:36 BRT

Assinatura aprovada.

[Ver Relatório de Conformidade](#)**ACESSO RÁPIDO**[Validar](#)[Sobre](#)[Dúvidas](#)[Informações](#)[Fale Conosco](#)