

ADITAMENTO Nº 05

PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0000531-3

CONTRATO Nº 216/SPOBRAS/2023

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 076/2023

OBJETO DO CONTRATO: Reforma e Manutenção de U.E. – Lote 126- DRE Campo Limpo.

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor Administrativo e Financeiro **ALEXANDRE JANINI**, portador do RG nº 27.912.659-1 e CPF nº 253.820.958-76 e por seu Diretor de Obras **HERALDO DUARTE**, portador do RG nº 18.909.818-1 SSP/SP e CPF nº 178.791.528-06, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 04.002.395/0001-12, com sede na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1748 – conj. 1150 – Cidade Monções - São Paulo – SP, CEP: 04571-000, neste ato representada por seu procurador **WILLIAM DE ALMEIDA**, portador do RG nº 25625975 SSP/SP e CPF nº 185.220.048-03, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 150747879, alterando o prazo de vigência contratual até 31/08/2026.

CLÁUSULA SEGUNDA

A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula 7ª do contrato.


CLÁUSULA TERCEIRA


Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 06 de Março de 2026.

SPObras:


ALEXANDRE JANINI
Diretor Administrativo e Financeiro
Contratada


HERALDO DUARTE
Diretor de Obras

WILLIAM DE ALMEIDA
Procurador


Johnson Araújo da Silva
Advogado - OAB/SP 147.533
SR-Obras

Ad 05 - minuta pdf

Código do documento a0f832ba-d3a8-4602-b697-e6bc14a8236f



Assinaturas



William de Almeida
william.almeida@lemamconstrucoes.com.br
Assinou



Eventos do documento

05 Mar 2026, 15:19:28

Documento a0f832ba-d3a8-4602-b697-e6bc14a8236f **criado** por WILLIAM DE ALMEIDA (b0fade09-b1a0-4d54-9f65-e11dadf8d536). Email:comercial@lemamconstrucoes.com.br. - DATE_ATOM: 2026-03-05T15:19:28-03:00

05 Mar 2026, 15:20:15

Assinaturas **iniciadas** por WILLIAM DE ALMEIDA (b0fade09-b1a0-4d54-9f65-e11dadf8d536). Email: comercial@lemamconstrucoes.com.br. - DATE_ATOM: 2026-03-05T15:20:15-03:00

05 Mar 2026, 15:21:21

WILLIAM DE ALMEIDA **Assinou** (1fc7ffa7-b151-4c6e-b64b-03767977bf4e) - Email: william.almeida@lemamconstrucoes.com.br - IP: 179.191.107.222 (mvx-179-191-107-222.mundivox.com porta: 47606) - Documento de identificação informado: 185.220.048-03 - DATE_ATOM: 2026-03-05T15:21:21-03:00

Hash do documento original

(SHA256):59ff3d1b8fd51171cb4eb8aebf6a4e3551821d2b105865ebf89223dfa115ba87
(SHA512):6792e0d827e58128113372165996dce160541ff75c1a03801c9666009a489bb77a17d222d0dc5128f1e65644e1bccaaab0f153c9f1154ad7bacf274802db30a3

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela **D4Sign**
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.