

ADITAMENTO Nº 05

PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0000884-3

CONTRATO nº 229/SPOBRAS/2023

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 088/2023

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada em engenharia para a Execução de Reforma e Manutenção de Unidades Educacionais - LOTE 159 – Diretoria Regional de Educação – DRE Santo Amaro, conforme Anexo I -Termo de Referência.

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor Administrativo e Financeiro, **ALEXANDRE JANINI**, portador do RG nº 27.912.659-1 e CPF nº 253.820.958-76 e por seu Diretor de Obras, **DELSON JOSÉ AMADOR**, portador do RG nº 4.496.949-1 SSP/SP e CPF nº 586.725.918-87, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **FFL SINALIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.068.681/0001-31, com sede na Alameda Grajaú, 60 andar-sala 518 - Alphaville – Barueri CEP 06454-050, e-mail: FFL Sinalização & Engenharia - Financeiro financeiro@fflengenharia.com.br, representada por seu Diretor Geral/Presidente, **FERNANDO MARSIARELLI** portador do RG nº 24.466.374-9 e CPF nº 280.231.008-90, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 141923398, alterando o prazo de vigência contratual até 28/02/2026.

CLÁUSULA SEGUNDA

A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula 7.1.2 do contrato;

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2025.

SPObras:



ALEXANDRE JANINI
Diretor Administrativo e Financeiro
Contratada

financeiro@fflengenharia.com.br

Assinado
FERNANDO MARSIARELLI
28023100890

FERNANDO MARSIARELLI
Diretor Geral/Presidente



DELSON JOSÉ AMADOR
Diretor de Obras

Johnson Araújo da Silva
Advogado - OAB/SP 147.533

Ad 05 - minuta pdf

Código do documento 946deaed-4df8-4994-b0ac-a59b99b53bd0



Assinaturas



FERNANDO MARSIARELLI:28023100890

Certificado Digital

financeiro@fflengenharia.com.br

Assinou

Eventos do documento

19 Sep 2025, 14:45:09

Documento 946deaed-4df8-4994-b0ac-a59b99b53bd0 **criado** por FERNANDO MARSIARELLI (e89b3198-4ba6-4891-aabb-ecb8f5415f75). Email:financeiro@fflengenharia.com.br. - DATE_ATOM: 2025-09-19T14:45:09-03:00

19 Sep 2025, 14:45:52

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDO MARSIARELLI (e89b3198-4ba6-4891-aabb-ecb8f5415f75). Email: financeiro@fflengenharia.com.br. - DATE_ATOM: 2025-09-19T14:45:52-03:00

19 Sep 2025, 14:46:56

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - FERNANDO MARSIARELLI:28023100890 **Assinou**

Email: financeiro@fflengenharia.com.br. IP: 177.126.11.210 (177-126-11-210.cable.tvalphaville.com.br porta:

15206). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC

SINCOR RFB G5,OU=A1,CN=FERNANDO MARSIARELLI:28023100890. - DATE_ATOM: 2025-09-19T14:46:56-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7c60c296c0f3706396fb169a2d914d3cded78a2975b3a8adf70be2c3214bab9f

(SHA512):f5e45035da3d604ea6f4409f560322c5d94e1515b02264ed9e7f731ceabe0731106021b9862b140acd914414cc57ebdb7558e970693323b194707caad429f79c

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.