



ADITAMENTO Nº 05

PROCESSO SEI 7910.2023/0000787-1

CONTRATO Nº 273/SPOBRAS/2023

LICITAÇÃO SPOBRAS nº 113/2023

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada em engenharia para a Execução de Reforma e Manutenção de Unidades Educacionais - Lote 154 – Diretoria Regional de Educação – DRE Capela do Socorro, conforme Anexo I -Termo de Referência.

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor Administrativo e Financeiro **ALEXANDRE JANINI**, portador do RG nº 27.912.659-1 e CPF nº 253.820.958-76 e por seu Diretor de Obras **DELSON JOSÉ AMADOR**, portador do RG nº 4.496.949-1 SSP/SP e CPF nº 586.725.918-87, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **CONSTRUMIK COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.092.891/0001-33, com sede na Avenida Moema, 170 CJ 123 - CEP 04077-020 - São Paulo/SP, representada por seu Sócio - Diretor **LUCIO ROGÉRIO DELPHIM PEREIRA**, portador do RG nº 10.605.914 e CPF nº 030.253.698-17, doravante denominada **CONTRATADA**, ao final assinado, de comum acordo firmam o presente aditamento nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 128196487, alterando o prazo de vigência contratual para 31/12/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA

A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula 7ª do contrato.


CLÁUSULA TERCEIRA


Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 01 de Agosto de 2025.

SPObras:


ALEXANDRE JANINI
Diretor Administrativo e Financeiro
Contratada


DELSON JOSÉ AMADOR
Diretor de Obras



Documento assinado digitalmente
LUCIO ROGÉRIO DELPHIM PEREIRA
Data: 31/07/2025 11:46:31-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

LUCIO ROGÉRIO DELPHIM PEREIRA

Sócio - Diretor

Ad nº 05 – Contrato nº 273/SPOBRAS/2023 – Reforma e Manutenção E.U. – Lote 154 – DRE Capela do Socorro.


Johnson Paulo da Silva
A. Legado - OAB/SP 147.533
SP-Obras



Instituto Nacional de Tecnologia da Informação



VALIDAR

Serviço de validação de assinaturas eletrônicas

Informações gerais do arquivo:



Nome do arquivo: Ad_05_-_Minutaassinado.pdf
Hash: 86f15e4635844417748665325f7f66a7678dbfa32004519d2e8c45fc9f208b30
Data da validação: 31/07/2025 12:59:53 BRT



Informações da Assinatura:

Assinado por: LUCIO ROGERIO DELPHIM PEREIRA
CPF: ***253.698-**
Nº de série de certificado emitente:
0x33e27b68337a262b64012a8234115364
Data da assinatura: 31/07/2025 11:46:31 BRT

Assinatura aprovada.



[Ver Relatório de Conformidade](#)



ACESSO RÁPIDO

- Validar
- Sobre
- Dúvidas
- Informações
- Fale Conosco

Texto destinado à exibição de informações relacionadas à licença de uso.