

ADITAMENTO Nº 05

PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0000225-0
CONTRATO nº 142/SPOBRAS/2023
LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 031/2023
OBJETO: Manutenção U.E - DRE São Mateus – LOTE 95

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor Administrativo e Financeiro, **ALEXANDRE JANINI**, portador do RG nº 27.912.659-1 e CPF nº 253.820.958-76 e por seu Diretor de Obras, **DELSON JOSÉ AMADOR**, portador do RG nº 4.496.949-1 SSP/SP e CPF nº 586.725.918-87, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **KLE ENGENHARIA EIRELI (EPP)**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.479.176/0001-94, com sede na Rua Francisco Iasi 138 – Pinheiros – São Paulo/SP – CEP 05407-050, representada por seu Sócio-Diretor **PLÁCIDO FUTOSHI KATAYAMA**, portador do RG nº 4.527.657-2 SSP/SP e CPF nº 764.364.038-68, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 130679996, prorrogando o prazo de vigência contratual até 31/01/2026.

CLÁUSULA SEGUNDA

A contratada tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula VII do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 28 de Agosto de 2025.


SPOBRAS


ALEXANDRE JANINI
Diretor Administrativo e Financeiro


DELSON JOSÉ AMADOR
Diretor de Obras

CONTRATADA:

PLÁCIDO FUTOSHI KATAYAMA
Sócio-Diretor


Johnson Araújo da Silva
Advogado - OAB/SP 147.533

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 27 Agosto 2025, 17:22:33



Documento: Aditamento 05 Ao Cto. 142_23.Pdf

Número: 7dd2e164-eff2-4a0a-87a4-aaa31059753f

Data da criação: 27 Agosto 2025, 17:22:12

Hash do documento original (SHA256): 65ad4a6b44eb47eeb093755457d461c6166de59adef2c1b43f7962612efe6f78



Assinaturas

PLÁCIDO FUTOSHI KATAYMA

Certificado digital. Verifique se já assinou com [ITI](#) ou [verificador ZapSign](#).

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 7dd2e164-eff2-4a0a-87a4-aaa31059753f, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 7dd2e164-eff2-4a0a-87a4-aaa31059753f. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 27 Agosto 2025, 17:22:34



Assinaturas com certificado digital

Signed by PLACIDO FUTOSHI
KATAYAMA (76436403868)
Data: 27/08/2025 20:22:43 +00:00

Assinado com
certificado
digital em



INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 7dd2e164-eff2-4a0a-87a4-aaa31059753f, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 7dd2e164-eff2-4a0a-87a4-aaa31059753f. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.