

## ADITAMENTO Nº 06

PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0000251-9

CONTRATO nº 249/SPOBRAS/2023

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 067/2023

**OBJETO DO CONTRATO: Execução de Reforma e Manutenção do CEU Formosa - Professor Edén Silverio de Oliveira - Lote 35 - DRE Itaquera.**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor Administrativo e Financeiro **ALEXANDRE JANINI**, portador do RG nº 27.912.659-1 e CPF nº 253.820.958-76 e por seu Diretor de Obras **HERALDO DUARTE**, portador do RG nº 18.909.818-1 SSP/SP e CPF nº 178.791.528-06, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **EEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.811.333/0001-26, com sede na Rua Jequitai, 51 — Indianópolis — São Paulo — SP, CEP: 04083-020, neste ato representada por seu Sócio **MAURO ALBERTO EISENCRAFT**, portador do RG nº 15.931.917-1 e CPF nº 116.770.048-19, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

### CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo cronograma físico-financeiro - doc. SEI nº 149129538, prorrogando o prazo de vigência contratual até 31/07/2026.

### CLÁUSULA SEGUNDA

A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT(s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula sétima do contrato.

### CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este aditamento.

E por se acharem justas e acertadas, as partes firmam o presente termo de aditamento.

São Paulo, 30 de Janeiro de 2026.

SPObras

  
ALEXANDRE JANINI

Diretor Administrativo e Financeiro

Contratada

  
MAURO ALBERTO EISENCRAFT

Sócio

Eng. Civil - CREA 060.191.069-4

  
Johnson Araújo da Silva

Eng. Civil - CREA 141.003-3

  
HERALDO DUARTE

Diretor de Obras