

ADITAMENTO nº 07

PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0001369-3

CONTRATO nº 015/SPOBRAS/2024

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 130/2023

OBJETO DO CONTRATO: Execução de Reforma e Manutenção de Unidades Educacionais - Lote 188 - Diretoria Regional de Educação – DRE Guaianases/Penha (EMEI Ver. Pedro Brasil Bandecchi, EMEI Professora Neusa Conceição Stinchi, EMEI Roberto Victor Cordeiro, EMEF Padre Serafim Martinez Gutierrez e EMEI Silvio Romero).

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato sendo representada, por seu Diretor de Obras, **HERALDO DUARTE**, portador do RG nº 18.909.818-1 e CPF nº 178.791.528-06 e respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira, **ADÃO BORGES VASCONCELOS**, portador do RG nº 12.835.468-9 e CPF nº 012.027.468-02, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **MC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 71.654.446/0001-88, com sede na Rua Marcelino Champagnat, 590, Jardim da Glória, São Paulo/SP, CEP 04.114-000, representada por seu Diretor Operacional **RENATO CESAR IGNACIO**, portador do RG nº 23.590.538 09, e CPF de N° 266.232.448-16 e **CATIA CRISTINA RESANO**, portadora do RG nº 11.411.858, inscrita no CPF/MF sob o nº 093.367.138-50, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 163965543, alterando o prazo de vigência contratual até 31/03/2027.

CLÁUSULA SEGUNDA

A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula 7ª do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 14 de Setembro de 2026.


SPObras:


HERALDO DUARTE
Diretor de Obras


ADÃO BORGES VASCONCELO
Respondendo pela Diretoria Administrativo e Financeiro

Contratada

RENATO CESAR IGNACIO
Diretor Operacional


Johnson Araújo da Silva
Administrador - DAB/SP 142 F33
SP-Obras

CATIA CRISTINA RESANO
Diretora Financeira



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: NU6YB-XHJZX-YN59Y-BAWMM

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Renato Cesar Ignacio (CPF 266.232.448-16)

Catia Cristina Resano (CPF 093.367.138-50)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/NU6YB-XHJZX-YN59Y-BAWMM>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>

✓ Concluído



Enviado em:
08/09/2026 17:55

Concluído em:
08/09/2026 17:56



Submetido por:
Renato Cesar Ignacio

Assinaturas

RENATO CESAR IGNACIO

CPF: 266.232.448-16

Email: certificado@ppse.com.br

Data da assinatura: 08/09/2026 17:55

...

CATIA CRISTINA RESANO

CPF: 093.367.138-50

Email: certificado@ppse.com.br

Data da assinatura: 08/09/2026 17:56

...

Colegio de Registro de Imóveis do Brasil - CDRIBR

powered by:



POWERED BY

