



ADITAMENTO Nº 11

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000655-5

CONTRATO nº 061/SPOBRAS/2023

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 018/2022

OBJETO DO CONTRATO: Reconstrução e reforma dos muros de arrimo em Unidades Educacionais dentro do Município de São Paulo – Lote 04 - pertencentes as Diretorias Regionais de Educação — DRE Freguesia/Brasilândia e Jaçanã/Tremembé (EMEF Marcos Melega, CEI Jardim Maracanã, CEI Jd. Tremembé, CEI Vila Prado).

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato sendo representada, por seu Diretor de Obras, **HERALDO DUARTE**, portador do RG nº 18.909.818-1 e CPF nº 178.791.528-06 e respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira, **ADÃO BORGES VASCONCELOS**, portador do RG nº 12.835.468-9 e CPF nº 012.027.468-02, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA.** inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.879.965/0001-45, com sede na Av. Regente Feijó, 944 – Vila Regente Feijó - São Paulo/SP – CEP 03342-000, representada por seu Sócio-Diretor, **RODRIGO CORDARO**, portador do RG nº 32.900.879-1 SSP/SP e CPF nº 307.239.808-96, doravante denominada **Contratada**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 158818404, alterando o prazo de vigência contratual até 30/11/2026.

CLÁUSULA SEGUNDA

A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula 7.1.2 do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 17 de Junho de 2026.

SPObras:


ADÃO BORGES VASCONCELOS

Respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira

Contratada


HERALDO DUARTE

Diretor de Obras

RODRIGO CORDARO

Sócio-Diretor

Ad nº 11 - Contrato 061/SPObras/2023 - Reforma Muro Lote 04 — DRE Freguesia/Brasilândia e Jaçanã/Tremembé



Johnson Araújo da Silva

Advogado - OAB/SP 147.633

SP-Obras



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: YLRRRA-XHTD9-U27HY-2FT6A

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rodrigo Cordaro (CPF 307.239.808-96)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/YLRRRA-XHTD9-U27HY-2FT6A>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>

Informações do documento

✓ Concluído



Enviado em:
17/06/2026 08:52

Concluído em:
17/06/2026 09:21



Submetido por:
Erica Fernandez Caioni

Assinaturas

RODRIGO CORDARO

CPF: 307.239.808-96



Email: financeiro@construtoralettieri.com.br

Data da assinatura: 17/06/2026 09:21



Colégio de Registro de Imóveis do Brasil - CORI BR

powered by



POWERED BY

