

## ADITAMENTO Nº 08

PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0001001-5

CONTRATO nº 299/SPOBRAS/2023

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 106/2023

**Objeto:** Execução de reforma e manutenção de unidades educacionais - lote 165 - Diretoria Regional de Educação - DRE Itaquera (EMEF Sergio Milliet, EMEI Professora Suzana Evangelina Felipe, EMEI Professora Sylvia Varoni de Castro, EMEI Professora Thereza The de Carvalho, EMEF Vicentina Ribeiro da Luz).

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor Administrativo e Financeiro por seu Diretor de Obras, **HERALDO DUARTE**, portador do RG nº 18.909.818-1 e CPF nº 178.791.528-06 e respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira, **ADÃO BORGES VASCONCELOS**, portador do RG nº 12.835.468-9 e CPF nº 012.027.468-02, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 06.297.348/0001-79, com sede na Rua Aimberê, 1068 – conj. 02 – Perdizes - São Paulo – SP, CEP: 05018-011, neste ato representada por seu Sócio **JULIO CESAR DUQUE DA CRUZ**, portador do RG nº 30.717.603-4 e CPF nº 283.909.748-60, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

### CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo cronograma físico-financeiro - doc. SEI nº 162559758, prorrogando o prazo de vigência contratual até 31/01/2027.

### CLÁUSULA SEGUNDA

A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT(s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula sétima do contrato.


### CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este aditamento.

E por se acharem justas e acertadas, as partes firmam o presente termo de aditamento.

São Paulo, 24 de Agosto de 2026.

**SPObras:**


  
**ADÃO BORGES VASCONCELOS**

Respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira

**Contratada**

**JULIO CESAR DUQUE DA CRUZ**

Sócio

  
Este documento foi assinado digitalmente por Julio Cesar Duque da Cruz.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certsign.com.br> e utilize o código 234D-F1A1-5A0B-28D8.

Ad nº 08 Contrato nº 299/SPObras/2023 - Reforma e Manutenção de UE – LT 165 - DRE Itaquera

Este documento foi assinado digitalmente por Julio Cesar Duque da Cruz.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certsign.com.br> e utilize o código 234D-F1A1-5A0B-28D8.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/234D-F1A1-5A0B-28D8> ou vá até o site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: 234D-F1A1-5A0B-28D8**



### Hash do Documento

4AAE4DCD4E9A71DEFD9C2CA5770DD682C047A4889C4A37D69B8A3174CB41B7B9

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/08/2026 é(são) :

☒ Julio Cesar Duque da Cruz - 283.909.748-60 em 20/08/2026 16:21 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

### Evidências

**Geolocation:** Latitude: -23.5506 Longitude: -46.6333 Accuracy: 10000

**IP:** 172.16.4.61

**AC:** AC Certisign RFB G5

