

ADITAMENTO nº 02

PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0000463-5

CONTRATO nº 191/SPOBRAS/2023

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 050/2023

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira, **MAURICIO GUERREIRO TREVISAN**, portador do RG nº 24.250.747-5 e CPF nº 187.109.458-57 e por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **CONSTRUTORA SANDIN LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.182.145/0001-91, com sede na Rua Afonso Vaz, 741 – Vila Pirajussara- São Paulo/SP, representada por seu Procurador **DONIZETE OLIVEIRA SANTOS** portador do RG nº 21.429.622-2 e CPF nº 132.999.378-04, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 113567804, alterando o prazo de execução contratual até **28/02/2025** e o prazo de vigência contratual até **29/05/2025**.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 18 de **NOVEMBRO** de 2024.

SPObras:

MAURICIO GUERREIRO TREVISAN

Respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira

MARCO ALESSIO ANTUNES

Diretor de Obras

CONTRATADA



Documento assinado digitalmente
DONIZETE OLIVEIRA SANTOS
Data: 14/11/2024 17:44:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DONIZETE OLIVEIRA SANTOS

Procurador

Johnson Araújo da Silva
Especialista - OAB/SP 47.533