

**ADITAMENTO Nº 02**

**PROCESSO SEI 7910.2023/0001023-6**

**CONTRATO Nº 233/SPOBRAS/2023**

**LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 099/2023**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76 e respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira **MAURICIO GUERREIRO TREVISAN** portador do RG nº 24.250.747-5 e CPF nº 187.109.458-57 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **ABCON CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.244.971/0001-73, com sede na Rua Sergipe - Cj402 , nº 475 – Consolação – SP – CEP 01.243-912, representada por seu Sócio Administrador **BRUNO ROBERTO BRAGA**, portador do RG nº 33.351.531-6 e CPF nº 352.323.558-80, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 108280251, alterando o prazo de execução contratual até **31/12/2024** e o prazo de vigência contratual até **31/03/2025**.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 10 de SETEMBRO de 2024.

**SPObras:**

  
**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretor de Obras


  
**MAURICIO GUERREIRO TREVISAN**  
Respondendo pela Diretoria Administrativa  
e Financeira

**CONTRATADA**

**BRUNO ROBERTO**  
**BRAGA:35232355880**

Assinado de forma digital por BRUNO  
ROBERTO BRAGA:35232355880  
Dados: 2024.08.30 09:44:40 -03'00'

**BRUNO ROBERTO BRAGA**  
Sócio Administrador

  
**Johnson Araujo da Silva**  
Advogado - OAB/SP 147.533