

ADITAMENTO Nº 02

PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0001196-8 CONTRATO Nº 265/2023

LICITAÇÃO SPOBRAS nº 093/2023

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76 e respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira **MAURICIO GUERREIRO TREVISAN**, portador do RG nº 24.250.747-5 e CPF nº 187.109.458-57, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **SIQPAR – CONSTRUTORA LTDA (ME)**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.376.284/0001-86, com sede Rua Francisco Marengo nº, 500, Tatuapé – São Paulo – SP, CEP:03313-000, representada pelo seu novo sócio **Sr. PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE GOIS**, portador do RG nº 54.029.963-7 e CPF nº 514.504.248-56, e-mail: siqpareng@gmail.com, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Em face das alterações promovidas no Contrato Social (SEI nº 114727471), fica alterada a razão social da Contratada para SIQPAR – CONSTRUTORA LTDA., bem como o seu endereço para a Rua Francisco Marengo nº 500, Tatuapé – São Paulo – SP, CEP:03313-000.

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 112444070, alterando o prazo de execução contratual até 28/02/2025 e o prazo de vigência contratual até 29/05/2025.



Johnson Araújo da Silva
Advogado – OAB/SP 147.539



CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 25 de novembro de 2024.

SPObras:

MAURICIO GUERREIRO TREVISAN

Respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira

MARCO ALESSIO ANTUNES

Diretor de Obras

CONTRATADA

PEDRO HENRIQUE

RIBEIRO DE

GOIS:51450424856

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE GOIS

Sócio

Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE GOIS:51450424856
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla vs, ou=19155873000100, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE GOIS:51450424856
Dados: 2024.11.25 11:13:43 -03'00'

Johnson Araujo da Silva