

## ADITAMENTO Nº 02

**PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0000448-1**

**CONTRATO nº 135/SPOBRAS/2023**

**LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 040/2023**

**OBJETO:** Execução de Reforma e Manutenção de Unidades Educacionais - LOTE 116 - Diretoria Regional de Educação - DRE Campo Limpo (EMEI Barbara Heliodora Guilhermina da Silveira, CEI Bryan Biguinati Jardim, EMEI Carlos de Laet, EMEF Professora Carolina Renno Ribeiro de Oliveira, EMEI Assis Chateaubriand).

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor Administrativo e Financeiro **ALEXANDRE JANINI**, portador do RG nº 27.912.659-1 e CPF nº 253.820.958-76 e por seu Diretor de Obras **DELSON JOSÉ AMADOR**, portador do RG nº 4.496.949-1 SSP/SP e CPF nº 586.725.918-87, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **PILÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.294.872/0001-72, com sede na Rua Caiubi, 867 – Perdizes – São Paulo – SP, CEP: 05010-000, neste ato representada por seu Sócio **LUIZ ALBERTO DE ARAÚJO COSTA**, portador do RG nº 35.599.446-X e do CPF nº 069.118.384-87, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

### CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº **125643591**, alterando o prazo de execução contratual até **14/11/2025** e o prazo de vigência contratual até **12/02/2026**.

### CLÁUSULA SEGUNDA

A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula 7ª do contrato.

### CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 29 de maio de 2025

**SPObras:**

  
**ALEXANDRE JANINI**  
Diretor Administrativo e Financeiro

  
**DELSON JOSÉ AMADOR**  
Diretor de Obras

**CONTRATADA**

  
**LUIZ ALBERTO DE ARAÚJO COSTA**  
Sócio

  
Johnson Araújo da Silva  
Diretor de Obras