

ADITAMENTO Nº 02

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0001185-0

CONTRATO Nº 025/SPOBRAS/2025

LICITAÇÃO SPOBRAS nº 023/SPOBRAS/2023

Objeto: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO VIADUTO ORLANDO MURGEL – LOTE 36

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SÃO PAULO OBRAS – SPObras, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras, **HERALDO DUARTE**, portador do RG nº 18.909.818-1 e CPF nº 178.791.528-06 e respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira, **ADÃO BORGES VASCONCELOS**, portador do RG nº 12.835468-9 e CPF nº 012.027.468-02, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa G2O GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA., com sede na Rua Tapes, 182 – Jardim Aeroporto - São Paulo/SP – CEP 04631-010, inscrita no CNPJ sob o nº 05.268.723/0001-90, neste ato representada por seu Procurador **MÁRIO SÉRGIO GARGIULO**, RG nº 4.400.133-2 SSP/SP SSP/SP, CPF nº 004.212.848-03, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado um novo Cronograma Físico-Financeiro – doc. SEI nº 161026198, alterando o prazo de vigência contratual até 09/12/2026.

CLÁUSULA SEGUNDA

A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula VII do contrato.


CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 07 de agosto de 2026.

SPObras:


ADÃO BORGES VASCONCELOS

Respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira



HERALDO DUARTE

Diretor de Obras

CONTRATADA:


MÁRIO SÉRGIO GARGIULO

Procurador


Johnson Araujo da Silva
Atestado: HAB/SP 147.503
SP-Obras