

**ADITAMENTO nº 03**

**PROCESSO SEI 7910.2023/0000332-9**

**CONTRATO Nº 212/SPOBRAS/2023**

**LICITAÇÃO SPOBRAS nº 037/2023**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira, **MAURICIO GUERREIRO TREVISAN**, portador do RG nº 24.250.747-5 e CPF nº 187.109.458-57 e por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **CONSTRUTORA NORBEX LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 53.182.432/000127, com sede na Rua China, 259 -Bairro Taboão – São Bernardo do Campo – SP – CEP 09672100, representada por seu Sócio-Diretor **FABRICIO CHAVES ARAGÃO DOS SANTOS** portador do RG nº 25.814.136-0 e CPF/MF nº 281.528.098-10, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 112260950, alterando o prazo de execução contratual até **28/02/2025** e o prazo de vigência contratual até **29/05/2025**.


**CLÁUSULA SEGUNDA**

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 25 de outubro de 2024.

**SPObras:**



**MAURICIO GUERREIRO TREVISAN**  
Respondendo pela Diretoria Administrativa  
e Financeira




**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretor de Obras

**CONTRATADA**

FABRICIO CHAVES ARAGAO Assinado de forma digital por FABRICIO  
DOS SANTOS:28152809810 CHAVES ARAGAO DOS SANTOS:28152809810  
Dados: 2024.10.25 11:26:21 -03'00'

**FABRICIO CHAVES ARAGÃO DOS SANTOS**  
Sócio-Diretor



Johnson Araújo da Silva  
Advogado - OAB/SP 147.533  
SP Obras