

ADITAMENTO nº 05

PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0001531-9

CONTRATO nº 012/SPOBRAS/2024

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 161/2023

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada em engenharia para a Execução de Reforma e Manutenção de Unidades Educacionais - Lote 194 – Diretoria Regional de Educação – DRE Jaçanã/Tremembé, conforme Anexo I -Termo de Referência.

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor Administrativo e Financeiro, **ALEXANDRE JANINI**, portador do RG nº 27.912.659-1 e CPF nº 253.820.958-76 e por seu Diretor de Obras, **HERALDO DUARTE**, portador do RG nº 18.909.818-1 e CPF nº 178.791.528-06, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **AZ KOMPASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA(EPP)**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.659.640/0001-69, com sede na Rua Aimberê, 1068 – cj. 06- Perdizes -São Paulo/SP – CEP nº 05018-011, representada por sua Sócia Diretora **MONALISA FATIMA GALLINUCCI**, portador do RG nº 19.639.949-X SSP/SP e CPF nº 149.400.628-64, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 149159731, alterando o prazo de vigência contratual até 31/07/2026.

CLÁUSULA SEGUNDA

A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula 7ª do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 02 de Fevereiro de 2026.

SPObras:


ALEXANDRE JANINI
Diretor Administrativo e Financeiro


HERALDO DUARTE
Diretor de Obras

CONTRATADA


MONALISA FATIMA GALLINUCCI
Sócia Diretora


Johnson Araújo da Silva
Advogado - OAB/SP 17.533