



ADITAMENTO Nº 05

PROCESSO SEI 7910.2023/0001689-7

CONTRATO Nº 305/SPOBRAS/2023

LICITAÇÃO SPOBRAS nº 145/2023

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada em engenharia para a Execução de Reforma e Manutenção de Unidades Educacionais - LOTE 231 – Diretoria Regional de Educação – DRE Capela do Socorro/Campo Limpo, conforme Anexo I -Termo de Referência.

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor Administrativo e Financeiro **ALEXANDRE JANINI**, portador do RG nº 27.912.659-1 e CPF nº 253.820.958-76 e por seu Diretor de Obras **HERALDO DUARTE**, portador do RG nº 18.909.818-1 SSP/SP e CPF nº 178.791.528-06, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.941.945/0001-69, com sede na Avenida Euclides, 657 – Vila Fachini -São Paulo/SP – CEP 04326-080, e-mail: hebromconstrucoes@uol.com.br, representada por seu Procurador **OSCAR GARCIA BERBER**, portador do RG nº 14.365.041-5 e CPF nº 012.257.368-46, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 146308177, alterando o prazo de vigência contratual para 30/04/2026.

CLÁUSULA SEGUNDA

A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula 7ª do contrato.


CLÁUSULA TERCEIRA


Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.


São Paulo *29* de *dezembro* de 2025.

SPObras:



ALEXANDRE JANINI
Diretor Administrativo e Financeiro


HERALDO DUARTE
Diretor de Obras

CONTRATADA


OSCAR GARCIA BERBER
Procurador

Adit. nº 05 – Contrato Nº 305/SPOBRAS/23 – Manut. U E – LOTE 231 – Capela do Socorro/Campo Limpo


Johnson Araujo da Silva
Advogado - OAB/SP 147.555
SP-01716