

## ADITAMENTO Nº 06

PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0000460-0

CONTRATO nº 190/SPOBRAS/2023

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 055/2023

**OBJETO:** Execução de Reforma e Manutenção de Unidades Educacionais - **LOTE 119 – DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO – DRE CAMPO LIMPO**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor Administrativo e Financeiro, **ALEXANDRE JANINI**, portador do RG nº 27.912.659-1 e CPF nº 253.820.958-76 e por seu Diretor de Obras, **DELSON JOSÉ AMADOR**, portador do RG nº 4.496.949-1 SSP/SP e CPF nº 586.725.918-87, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **TRÓPICO CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 49.049.695/0001-95, com sede na Rua Paraná, 41 – sala 11 – Jardim Paulista – Suzano – SP, CEP: 08675-190, neste ato representada por seu Sócio **CARLOS ANTONIO DIAS PASSOS**, portador do RG nº 47.212.715-9 SSP/SP e CPF nº 388.875.648-09, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

### CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 127304420, alterando o prazo de execução contratual até **31/12/2025** e o prazo de vigência contratual até **31/03/2026**.

### CLÁUSULA SEGUNDA

A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula 7ª do contrato.

### CLÁUSULA TERCEIRA


Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 07 de *fevereiro* de 2025.

SPObras:

  
**ALEXANDRE JANINI**  
Diretor Administrativo e Financeiro


  
**DELSON JOSÉ AMADOR**  
Diretor de Obras

CONTRATADA

CARLOS ANTONIO DIAS PASSOS  
DIAS  
PASSOS.38887564809

Assinado de forma digital por  
CARLOS ANTONIO DIAS  
PASSOS.38887564809  
Data: 2025.07.27 15:31:03  
-0300

**CARLOS ANTONIO DIAS PASSOS**  
Sócio

  
**Johnson Araújo da Silva**  
Advogado – OAB/SP 147.533  
SP-Obras



**Nome:** Validador de assinaturas eletrônicas

**Data de Validação:** 07/07/2025 16:34:07 BRT

**Versão do software(Verificador de Conformidade):** 2.21

**Versão do software(Validador de Documentos):** 3.0.4

**Fonte de verificação:** Offline

**Nome do arquivo:** Aditamento 06 ao cto. 190\_23 (5).pdf

**Resumo da SHA256 do arquivo:**

adf5d997e5a495327dd3b2bbc2363dbef0b1f12ebb3f83fe8afd682e98a92923

**Tipo do arquivo:** PDF

**Quantidade de assinaturas:** 1

**Quantidade de assinaturas ancoradas:** 1

CN=CARLOS ANTONIO DIAS PASSOS:\*\*\*875648\*\*,  
OU=(em branco), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=02852877000136,  
OU=Presencial, O=ICP-Brasil, C=BR

## Informações da assinatura

**Assinante:** CN=CARLOS ANTONIO DIAS PASSOS:\*\*\*875648\*\*, OU=(em  
branco), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=02852877000136, OU=Presencial, O=ICP-Brasil,  
C=BR

**CPF:** \*\*\*.875.648-\*\*