

ADITAMENTO Nº 05

PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0000300-0

CONTRATO nº 283/SPOBRAS/2023

OBJETO: Execução de Reforma e Manutenção de Centro Educacional Unificado – CEU CEI PARQUE BRISTOL –LOTE 40 - DRE Ipiranga

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor Administrativo e Financeiro **ALEXANDRE JANINI**, portador do RG nº 27.912.659-1 e CPF nº 253.820.958-76 e por seu Diretor de Obras **DELSON JOSÉ AMADOR**, portador do RG nº 4.496.949-1 SSP/SP e CPF nº 586.725.918-87, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **CONSTRUTORA BRASFORT LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.907.117/0001-00, com sede na Rua Joaquim dos Reis, 51 – sala 03 – Vila Cruzeiro – CEP 04727-150, representada por seu Diretor Comercial **EDSON JÂNIO DA SILVA**, portador do RG nº 20.054.917-0 e CPF nº 105.510.978-17, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 129432288, alterando o prazo de vigência contratual até **31/01/2026**.

CLÁUSULA SEGUNDA

A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula 7ª do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA


Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.


São Paulo, 11 de agosto de 2025.

SPObras:


ALEXANDRE JANINI
Diretor Administrativo e Financeiro


DELSON JOSÉ AMADOR
Diretor de Obras

CONTRATADA


EDSON JÂNIO DA SILVA
Diretor Comercial


Johnson Araújo da Silva
Advogado - OAB/SP 147.533