

ADITAMENTO Nº 04

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0001469-8

CONTRATO nº 109/SPOBRAS/2023

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 114/2022

OBJETO: Manutenção U.E. – Lote 73

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor Administrativo e Financeiro **ALEXANDRE JANINI**, portador do RG nº 27.912.659-1 e CPF nº 253.820.958-76 e por seu Diretor de Obras **DELSON JOSÉ AMADOR**, portador do RG nº 4.496.949-1 SSP/SP e CPF nº 586.725.918-87, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **ESTEVES & AMORIM CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.115.684/0001-57, com sede na Rua Helena, 260, cj. 111 e 113 – Vila Olímpia/SP, CEP 04552-050, representada por seu Sócio **JOSÉ HENRIQUE DE SOUZA AMORIM**, portador do RG nº 7.662.133-9 e CPF nº 051.259.308-65, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 129419935, que prorroga o prazo de vigência contratual até **31/01/2026**.

CLÁUSULA SEGUNDA

A contratada tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula VII do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 04 de Setembro de 2025.

SPObras:


ALEXANDRE JANINI
Diretor Administrativo e Financeiro


DELSON JOSÉ AMADOR
Diretor de Obras

CONTRATADA:

 Documento assinado digitalmente
JOSÉ HENRIQUE DE SOUZA AMORIM
Data: 28/06/2025 08:45:21-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

JOSÉ HENRIQUE DE SOUZA AMORIM
Sócio