



## ADITAMENTO Nº 01

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0001374-8 CONTRATO Nº 225/SPOBRAS/2023

### LICITAÇÃO SPOBRAS nº 004/2023

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76 e pela Diretoria Administrativa e Financeira **MAURICIO GUERREIRO TREVISAN** portador do RG nº 24.250.747-5 e CPF nº 187.109.458-57, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **CÓDIGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.577.367/0001-96, com sede na Av. Cauaxi, 293 – sala 1706 – Alphaville Industrial – Barueri – SP, CEP: 06454-020, neste ato representada por seu Sócio – Procurador **MARCELO MEIRA PRIMOLAN**, portador do RG nº 19.236.799-7 e CPF nº 091.558.258-93, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente contrato que se regerá pelas disposições da Lei Federal nº 13.303/2016 e do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da São Paulo Obras – SPObras combinados com a Lei Municipal nº 13.278/2002, Decreto Municipal nº 62.100/2022 e demais normas complementares aplicáveis à espécie.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 120800351 alterando o prazo de execução contratual até **27/09/2025** e o prazo de vigência contratual até **26/12/2025**.

#### CLÁUSULA SEGUNDA

A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula 7ª do contrato.

#### CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, *25 de Março* de 2025.

SPOBRAS:

*Mauricio Guerreiro Trevisan*  
**MAURICIO GUERREIRO TREVISAN**  
Diretoria Administrativa e Financeira

*Marco Alessio Antunes*  
**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretor de Obras

CONTRATADA:

*Marcelo Meira Primolan*  
**MARCELO MEIRA PRIMOLAN**

Procurador

Aditamento 01 - Contrato nº 225/SPOBRAS/2023 NOVA EU – CEI RUA MINISTRO LINS DE BARROSOXOUTRAS

Pag.01  
*Alan Guimarães*  
**Alan Guimarães**  
Advogado Jr.  
SP-Obras