

## ADITAMENTO nº 01

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000887-6 CONTRATO nº 049/SPOBRAS/2023

### LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 060/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e por seu Diretor de Projetos **JORGE BAYERLEIN**, portador do RG nº 8.904.180-X-SSP/SP e CPF nº 041.491.728-62 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **HE ENGENHARIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.533.278/0001-81, com sede na Alameda Santos, 455 – 5º andar – conj. 502 São Paulo/SP – CEP 01419-000, representada por seu Procurador **LUIS FILIPE GONÇALVES FREGOLENT**, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 087956329, alterando o prazo de execução contratual até **22/12/2023** e o prazo de vigência contratual até **21/03/2024**.

#### CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.


São Paulo, 08 de novembro de 2023.

**SPObras:**

  
**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretoria de Obras


  
**JORGE BAYERLEIN**  
Diretoria de Projetos

**CONTRATADA**

  
**LUIS FILIPE GONÇALVES FREGOLENT**  
Procurador

LUIS FILIPE GONÇALVES  
FREGOLENT:38981325871

2023.11.01 14:44:08 -03'00'

  
Johnson Araújo da Silva  
Advogado OAB/SP 147.333  
SP Obras