

ADITAMENTO Nº 04

PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0000247-0

CONTRATO nº 187/SPOBRAS/2023

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 063/2023

OBJETO: Execução de Reforma e Manutenção de Unidades Educacionais - LOTE 99 - Diretoria Regional de Educação - DRE São Miguel Paulista (EMEF Raimundo Correia, EMEF Raul Pilla, EMEI Professora Valentina Antonini Da Silva, CEI Vila Progresso).

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor Administrativo e Financeiro **ALEXANDRE JANINI**, portador do RG nº 27.912.659-1 e CPF nº 253.820.958-76 e por seu Diretor de Obras **DELSON JOSÉ AMADOR**, portador do RG nº 4.496.949-1 SSP/SP e CPF nº 586.725.918-87, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **EEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.811.333/0001-26, com sede na Rua Jequitai, 51 – Indianópolis – São Paulo – SP, CEP: 04083- 020, neste ato representada por seu Sócio **MAURO ALBERTO EISENCRAFT**, portador do RG nº 15.931.917-1 e CPF nº 116.770.048-19, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº [126109585](#), alterando o prazo de execução contratual até **07/10/2025** e o prazo de vigência contratual até **05/01/2026**.

CLÁUSULA SEGUNDA

A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula 7ª do contrato.


CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 02 de Julho de 2025

SPObras:


ALEXANDRE JANINI

Diretor Administrativo e Financeiro


DELSON JOSÉ AMADOR

Diretor de Obras

CONTRATADA



MAURO ALBERTO EISENCRAFT

Sócio

EEC Engenharia e Construções Ltda

Mauro Alberto Eisencraft

Eng. Civil - CREA 060.191.069-4


Johnson Araújo da Silva
Advogado - OAB/SP 147.533
SP-Obras

Handwritten marks and numbers in the top right corner.

Page number '1' centered at the top.

PROCESSED BY THE DIRECTOR GENERAL OF CUSTOMS AND EXCISE

INVESTMENT PROMOTION BOARD

THE INVESTMENT PROMOTION BOARD
P.O. BOX 1000
NEW DELHI - 110 001

TELEPHONE: 2300 2300

TELEX: 2300 2300

TELETYPE: 2300 2300

TELEFAX: 2300 2300

TELEVISION: 2300 2300

TELEPHONE: 2300 2300

INVESTMENT PROMOTION BOARD

TELEPHONE: 2300 2300

TELEX: 2300 2300

TELETYPE: 2300 2300

Handwritten marks at the bottom center.