

ADITAMENTO Nº 05

PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0000247-0

CONTRATO nº 187/SPOBRAS/2023

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 063/2023

OBJETO: Execução de Reforma e Manutenção de Unidades Educacionais - LOTE 99 - Diretoria Regional de Educação - DRE São Miguel Paulista (EMEF Raimundo Correia, EMEF Raul Pilla, EMEI Professora Valentina Antonini Da Silva, CEI Vila Progresso).

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor Administrativo e Financeiro **ALEXANDRE JANINI**, portador do RG nº 27.912.659-1 e CPF nº 253.820.958-76 e respondendo pela Diretoria de Obras, **HERALDO DUARTE**, portador do RG nº 18.909.818-1 SSP/SP e CPF nº 178.791.528-06, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **EEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.811.333/0001-26, com sede na Rua Jequitai, 51 – Indianópolis – São Paulo – SP, CEP: 04083-020, neste ato representada por seu Sócio **MAURO ALBERTO EISENCRAFT**, portador do RG nº 15.931.917-1 e CPF nº 116.770.048-19, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 144611711, alterando o prazo de vigência contratual até **30/04/2026**.

CLÁUSULA SEGUNDA

A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula 7ª do contrato.


CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 25 de NOVEMBRO de 2025

SPObras:



ALEXANDRE JANINI

Diretor Administrativo e Financeiro


HERALDO DUARTE


Respondendo pela Diretoria de Obras

CONTRATADA


MAURO ALBERTO EISENCRAFT

Sócio

EEC Engenharia e Construções Ltda


Johnson Araujo da Silva

Advogado - OAB/SP 147.533