

ADITAMENTO Nº 07

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0001116-8

CONTRATO nº 032/SPOBRAS/2024

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 068/2023

OBJETO: Elaboração de estudo preliminar, projeto básico e executivo das disciplinas de arquitetura, estrutura, instalações hidráulicas, elétricas, combate a incêndio, visando atender a área que será destinada ao empreendimento do **TEATRO NA UNIDADE CEU JARDIM PAULISTANO**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor Administrativo e Financeiro **ALEXANDRE JANINI**, portador do RG nº 27.912.659-1 e CPF nº 253.820.958-76 e por seu Diretor de Projetos, **JORGE BAYERLEIN**, portador do RG nº 8.904.180-X-SSP/SP e CPF nº 041.491.728-62, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada SPObras, e de outro lado a empresa **NPC GRUPO ARQUITETURA LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 67.003.830/0001-43, com sede na Rua dos Pinheiros, 240, conjunto 01 - CEP: 05.422-000, fone (11) 99177-1011, endereço eletrônico: npc-arq@npc-arq.com.br, neste ato representada por seus Sócios **VALÉRIO MARCOS NOGUEIRA PIETRAROIA**, portador do RG nº 8.145.018 SSP/SP, e do CPF/MF nº 077.579.398-10 e **CLAUDIA NUCCI BARONE**, portadora do RG nº 11.800.244-2 SSP/SP e do CPF/MF nº 090.587.868-03, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo cronograma físico-financeiro - doc. SEI nº 143014149, alterando o prazo de vigência contratual até **13/11/2025**.

CLÁUSULA SEGUNDA

A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT(s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula sétima do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este aditamento.

E por se acharem justas e acertadas, as partes firmam o presente termo de aditamento.

São Paulo, 20 de Outubro de 2025.

SPObras:

ALEXANDRE JANINI

Diretor Administrativo e Financeiro

JORGE BAYERLEIN

Diretor de Projetos

CONTRATADA:

ASSINADO DIGITALMENTE
VALÉRIO MARCOS NOGUEIRA PIETRAROIA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE
CLAUDIA NUCCI BARONE

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



VALÉRIO MARCOS NOGUEIRA PIETRAROIA

Sócio

CLAUDIA NUCCI BARONE

Sócia