

TERMO DE ADITAMENTO Nº 002/211/SIURB/23/25.

TERMO DE CONTRATO Nº 211/SIURB/23

PROCESSO ADMINISTRATIVO 7910.2022/0000674-1

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 037/SPOBRAS/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO COMPLEXO VIÁRIO ESCOLA DE ENGENHARIA MACKENZIE – LOTE 39.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA

**OBJETO DO ADITAMENTO: DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO;
DA NOVA PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS;
DOS RECURSOS FINANCEIROS.**

Pelo presente termo, de um lado o **MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, por intermédio da **Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB**, CNPJ nº **46.392.171/0001-04**, neste ato representada pelo **Secretário** da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, Senhor **MARCOS MONTEIRO** adiante designada simplesmente **PREFEITURA** e, de outro, a empresa **CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA** sediada na Avenida João de Barros, nº 903, Boa Vista, CEP 50100-020 - Recife/PE, inscrita no CNPJ sob o nº **08.064.693/0001-98**, neste ato representada pelo seu Sócio-Administrador Senhor **VICTOR TAVARES PESSOA DE MELO**, portador do RG nº **6.000.727-SDS/PE** e do CPF nº **035.502.124-29**, adiante designada simplesmente **“CONTRATADA”**, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em doc. SEI **129474827** e o despacho autorizatório em doc. SEI **129474843**, publicado no Diário Oficial da Cidade em **25/07/2025**, do processo **7910.2022/0000674-1**, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº **211/SIURB/23**, na conformidade das seguintes Cláusulas:



CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

- 1.1. Fica **prorrogado o prazo de execução até 20/09/2025**, e de vigência até o dia **18/12/2025**, com adoção do cronograma físico-financeiro em **doc. SEI nº 127287061**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA NOVA PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS


- 2.1. Fica adotada a nova planilha de serviços e preços sob **doc. SEI nº 126547550**, que resulta em um acréscimo de **R\$ 4.323.073,10 (quatro milhões trezentos e vinte e três mil setenta e três reais e dez centavos)**, alterando o valor do contrato de **R\$ 8.661.156,70 (oito milhões seiscentos e sessenta e um mil cento e cinquenta e seis reais e setenta centavos)** para **R\$ 12.984.229,80 (doze milhões novecentos e oitenta e quatro mil duzentos e vinte e nove reais e oitenta centavos)**, com acréscimo, sem compensação de **49,91%** em relação ao valor inicial, sem reduções ou exclusões de serviços.
- 2.2. Ressalta-se que a alteração contratual em questão observa os limites fixados no Acórdão nº 749/2010 – TCU – Plenário, que estabelece que os acréscimos e as supressões devem ser considerados de forma isolada, individualmente limitados aos percentuais legais.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

- 3.1. Para fazer frente às despesas deste aditamento contratual, foi emitida a **Nota de Empenho nº 95672/2025**, no valor de **R\$ 4.323.073,10 (quatro milhões, trezentos e vinte e três mil, setenta e três reais e dez centavos)**, onerando a **dotação orçamentária nº 98.22.15.451.3009.5.187.44905100.08** do orçamento vigente, respeitado o princípio da anualidade orçamentária.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 4.1 Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do **CONTRATO Nº 211/SIURB/23** e do seu respectivo aditamento que não colida com o presente.



E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em
02 (duas) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo, 30 de julho de 2025.




**PREFEITURA
MARCOS MONTEIRO
SECRETÁRIO
SIURB**



**CONTRATADA
CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA
VICTOR TAVARES PESSOA DE MELO
SÓCIO-ADMINISTRADOR**

TESTEMUNHAS:



**Eliane S. Cardoso
R.F. 812.138-9
SIURB**



**Nelma Ap. Gonçalves Pereira
RF nº 752.662-8
SIURB**



Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 30 Julho 2025, 18:36:20

Status: Assinado

Documento: TA 002 Mackenzie.Pdf

Número: 24e75197-b158-4450-bb45-484482244620

Data da criação: 30 Julho 2025, 18:35:08

Hash do documento original (SHA256): dd5eba3cc5ba683d74a19a80d22c2b1936234e4480776f4331fb186f36072a63



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora

VICTOR TAVARES PESSOA DE MELO

Data e hora da assinatura: 30/07/2025 18:36:19

Token: 81f34834-c5b2-4dd6-841e-8b0014d48386

Assinatura

Victor Tavares Pessoa de Melo

Pontos de autenticação:


Telefone: + 558133120400

E-mail: licitacao@concrepoxi.com.br

Localização aproximada: -8.044544, -34.894643

IP: 187.87.130.173

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36



INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 24e75197-b158-4450-bb45-484482244620, segundo os Termos de Uso da ZapSign, disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 24e75197-b158-4450-bb45-484482244620. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.