

ADITAMENTO Nº 02

PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0000300-0

CONTRATO nº 283/SPOBRAS/2023

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 061/2023

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira, **MAURICIO GUERREIRO TREVISAN**, portador do RG nº 24.250.747-5 e CPF nº 187.109.458-57, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **CONSTRUTORA BRASFORT LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.907.117/0001-00, com sede na Rua Joaquim dos Reis, 51 – sala 03 – Vila Cruzeiro – CEP 04727-150, representada por seu Diretor Comercial **EDSON JÂNIO DA SILVA**, portador do RG nº 20.054.917-0 e CPF nº 105.510.978-17, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 110715896, alterando o prazo de execução contratual até **31/01/2025** e o prazo de vigência contratual até **01/05/2025**.


CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 29 de outubro de 2024.

SPObras:



MAURICIO GUERREIRO TREVISAN
Respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira



MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretor de Obras

CONTRATADA

EDSON JANIO DA SILVA:1055109781
Assinado de forma digital por
EDSON JANIO DA
SILVA:1055109781
Dados: 2024.10.21 11:50:02
-03'00'

EDSON JÂNIO DA SILVA
Diretor Comercial

Johnson Araújo da Silva
Advogado - OAB/SP 147.533
SPObras