

ADITAMENTO Nº 03

PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0000877-0 CONTRATO Nº 234/SPOBRAS/2023

Objeto: Execução de reforma e manutenção de Unidades Educacionais - Lote 156- Diretoria Regional de Educação - DRE Campo Belo (EMEF Coronel Luiz Tenório Brito).

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro, **MAURICIO GUERREIRO TREVISAN**, portador do RG nº 24.250.747-5 e CPF nº 187.109.458-57, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 54.883.194/0001-40, com sede na Rua Antônio Ramiro da Silva, 250 — sala 3 — Butantã — SP/SP — CEP 05397-000, representada por seu Sócio **GUILHERME ANDRIONI SALGUEIRO LOURENÇO**, portador do RG nº 8.417.069-4 e CPF nº 066.537.858-07, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 122430546, alterando o prazo de execução contratual até **31/08/2025** e o prazo de vigência contratual até **29/11/2025**.

CLÁUSULA SEGUNDA

A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula VII do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.


E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 15 de ABRIL de 2025.

SPObras:

processos@transviasct.com.br
Rubricado
GUILHERME ANDRIONI
SALGUEIRO LOURENÇO
06653785807
D4Sign





MAURICIO GUERREIRO TREVISAN
Diretor Administrativo
e Financeiro



MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretor de Obras

CONTRATADA

processos@transviasct.com.br

Assinado
GUILHERME ANDRIONI
SALGUEIRO LOURENÇO
06653785807
D4Sign



GUILHERME ANDRIONI SALGUEIRO LOURENÇO
Sócio

Aditamento 03 ao cto 234 23 pdf

Código do documento 8757536a-ea0a-41f6-9716-a7da66b239ac



Assinaturas



GUILHERME ANDRIONI SALGUEIRO LOURENCO:06653785807

Certificado Digital

processos@transviasct.com.br

Assinou

Eventos do documento

15 Apr 2025, 20:06:06

Documento 8757536a-ea0a-41f6-9716-a7da66b239ac **criado** por MARINEIDE PEREIRA DE SOUZA (220d463e-f1eb-46e6-9e9d-51e892a42de7). Email:marineidesouza@transviasct.com.br. - DATE_ATOM: 2025-04-15T17:06:06-03:00

15 Apr 2025, 20:07:25

Assinaturas **iniciadas** por MARINEIDE PEREIRA DE SOUZA (220d463e-f1eb-46e6-9e9d-51e892a42de7). Email: marineidesouza@transviasct.com.br. - DATE_ATOM: 2025-04-15T17:07:25-03:00

15 Apr 2025, 20:10:35

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - GUILHERME ANDRIONI SALGUEIRO

LOURENCO:06653785807 **Assinou** Email: processos@transviasct.com.br. IP: 201.6.107.62

(pop.pacificinvestimentos.com.br porta: 28386). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A1,CN=GUILHERME ANDRIONI SALGUEIRO

LOURENCO:06653785807. - DATE_ATOM: 2025-04-15T17:10:35-03:00

Hash do documento original

(SHA256):0a6ac4a9f3b6396bb25f067767a0edf0b4d7e359cbf1f150f22394d6ef276682

(SHA512):d8830024039f8f51266105bf8220a1a0008a43c5c0b6104096a8717db4397dc1069efb4befd5f288fb80ecac4ec0e1865db8059ee7dffa4171acb7077984b027

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e Lei **14.063/2020**.

