

ADITAMENTO Nº 06

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0001409-4

CONTRATO nº 080/SPOBRAS/2023

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 107/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SÃO PAULO OBRAS – SPObras, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras MARCO ALESSIO ANTUNES, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira, MAURICIO GUERREIRO TREVISAN, portador do RG nº 24.250.747-5 e CPF nº 187.109.458-57, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada SPObras, e de outro lado a empresa CONSTRUTORA ROY LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 43.898.972/0001-58, com sede na Rua Conde de Porto Alegre, 2006 – Campo Belo - São Paulo – SP, CEP – 04608-003, neste ato representada por seu Sócio Administrador GLAUCO TADEU JACOMOSSI, portador do RG nº 19.139.786-6 e CPF nº 083.762.468-10 doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 116523396, alterando o prazo de execução contratual até **30/06/2025** e o prazo de vigência contratual até **30/09/2025**.

CLÁUSULA SEGUNDA

A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula 7ª do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 10 de FEVEREIRO de 2025.

SPOtras:

MAURICIO GUERREIRO TREVISAN

Respondendo pela Diretoria Administrativa

e Financeira

CONTRATADA

Assinado de forma digital por GLAUCO TADEU JACOMOSSI:08376246810

Dados: 2025.02.10 15:35:10

GLAUCO TADEU JACOMOSSI

Sócio Administrador

MARCO ALESSIO ANTUNES

Diretor de Obras

Johnson Fraujo da Silva

Aditamento 06 - Contrato nº 080/SPOBRAS/2023 - REFORMA E MANUTENÇÃO CEU NAVEGANTES - LOTE 31 Página 1