

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
MANUTENÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS
LOTE 249**



Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rogério De Carvalho. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 1907-1583-F7F5-36B4.

Id	Nome da tarefa	Ano 4											
		Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40	Mês 41	Mês 42	Mês 43	Mês 44	Mês 45	Mês 46	Mês 47	Mês 48
1	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS												
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 245.214,41											
3	ÁREA EXTERNA	R\$ 464.064,75											
4	COBERTURA	R\$ 843.404,69											
5	MURO DE DIVISA	R\$ 133.907,73											
6	TEATRO	R\$ 695.235,15											
7	QUADRA DE AREIA	R\$ 327.773,37											
8	WC EXTERNO	R\$ 258.471,07											
9	ESCADARIA	R\$ 199.555,91											
10	QUIOSQUES	R\$ 223.740,37											
11	PRAÇA	R\$ 115.655,42											
12	CALÇADA	R\$ 1.142.041,59											
13	AVCB												
14	ACESSIBILIDADE	R\$ 183.901,34											
15	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 363.185,76											
16	DESEMBOLSO PREVISTO (DATA BASE DO ORÇ)												
17	MÊS 1	◆ R\$ 163.593,20											
18	MÊS 2	◆ R\$ 757.811,28											
19	MÊS 3	◆ R\$ 757.811,28											
20	MÊS 4	◆ R\$ 1.017.488,58											
21	MÊS 5	◆ R\$ 962.088,19											
22	MÊS 6	◆ R\$ 972.142,50											
23	MÊS 7	◆ R\$ 677.838,95											
24	MÊS 8	◆ R\$ 247.923,54											
25	MÊS 9	◆ R\$ 206.442,37											
26	TOTAL	◆ R\$ 5.763.139,89											

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rogério De Carvalho.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 1907-1583-F7F5-36B4.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/1907-1583-F7F5-36B4> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 1907-1583-F7F5-36B4



Hash do Documento

46EF759F00E178B68A7C9922E01EF9F27775618E3B3074AA3EC31B1D73792001

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/06/2026 é(são) :

Paulo Rogerio De Carvalho (Parte) - 052.079.228-90 em 15/06/2026 16:57 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Evidências

Geolocation: Location not available.

IP: 172.16.4.23

AC: AC Certisign RFB G5

