



SÃO PAULO OBRAS

Chefia Gabinete

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone:

Resolução

DATA APROVAÇÃO

24/04/2026

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

RD N.º PRE/DOB-045/2026

ASSUNTO:

Processo SEI nº **7910.2025/0000301-2** Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 01 ao contrato nº **012/SPOBRAS/2025** – Prestação de Serviços técnicos especializados de engenharia e arquitetura para apoio as atividades de supervisão das obras, projetos e serviços de competência de SPOBRAS/SIURB, incluindo a disponibilização de equipamentos e veículos, para a execução das intervenções pertinentes ao Programa de Mobilidade e Requalificação Urbana da Cidade de São Paulo, Lote 05 - Mobilidade Urbana - Nova Ponte Jurubatuba e Duplicação da Av. Teotônio Vilela, para renovar o contrato, nas mesmas condições iniciais estabelecidas no contrato, pelo período de 12 meses, sem acréscimo de valor, bem como adotar um novo cronograma físico-financeiro, com prazo prorrogado até 10/03/2027.

RESOLUÇÃO

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando que:

1. O contrato nº **012/SPOBRAS/2025** cuja contratada é o **Consórcio Supervisor Mobilidade - PCH (Planal/Consenge/Htbr)**, tem por objeto a Prestação de Serviços técnicos especializados de engenharia e arquitetura para apoio as atividades de supervisão das obras, projetos e serviços de competência de SPOBRAS/SIURB, incluindo a disponibilização de equipamentos e veículos, para a execução das intervenções pertinentes ao Programa de Mobilidade e Requalificação Urbana da Cidade de São Paulo, Lote 05 - Mobilidade Urbana - Nova Ponte Jurubatuba e Duplicação da Av. Teotônio Vilela, com o prazo de execução, atualmente, até 10/03/2026;
2. O referido Consórcio atua no apoio às atividades de supervisão das obras de implantação da Nova Ponte Jurubatuba e da duplicação da Avenida Senador Teotônio Vilela. Para atendimento satisfatório aos serviços solicitados pela Fiscalização da SPOBRAS, haverá a necessidade de manter a mão-de-obra especializada por mais 12 meses. Portanto, para o bom andamento das obras, o Consórcio Supervisor Mobilidade PCH concorda com a

renovação contratual nas mesmas condições iniciais e adequações estabelecidas no contrato.

3. A área gestora – GOV – Gerência de Obras de encaminhou a carta do consórcio – doc. SEI nº **150245320** – na qual este informa a necessidade de continuidade dos serviços, bem como demonstra sua concordância com a proposta de renovação nas mesmas condições iniciais e adequações estabelecidas no contrato, e que a GOV também encaminhou sua manifestação - doc. SEI nº **150242064**, da qual se verifica a necessidade de renovação deste contrato de prestação de serviços por mais 12 meses, para continuidade do acompanhamento realizado pelas equipes da GOV;
4. A avaliação da GPC – Gerência de Preços e Custos, concluiu que os preços praticados neste contrato são inferiores aos praticados no mercado atual, demonstrando a vantajosidade da manutenção deste contrato – doc. SEI nº **150512766** e **150513528**;
5. A renovação contratual pretendida, foi elaborado o novo cronograma físico-financeiro – doc. SEI nº **150942548**, prorrogando o prazo de execução contratual por mais 12 meses até 10/03/2027.

RESOLVE:

Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 01 para renovação do contrato nº 012/SPOBRAS/2025, conforme informações acima propostas para:

1 - Aprovar renovação do contrato, nas mesmas condições iniciais estabelecidas no contrato, por mais 12 meses;

2 - Adotar o novo cronograma físico-financeiro – doc. SEI nº 150942548, prorrogando o prazo contratual por mais 12 meses até 10/03/2027;

3 - Fazer constar no Termo de Aditamento aqui proposto, o referido texto, conforme segue: A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula 7ª do contrato.

SOLICITANTE	PROPONENTE	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA	RELATOR	APROVAÇÃO JURÍDICA
SIGLA - DATA GEC – 12/02/26	SIGLA - DATA DOB – 12/02/26	PRD Nº PRE/DOB- 045/2026	SIGLA - DATA DOB – 12/02/26	SIGLA - DATA CHG – 24/04/2026
_____ VISTO	_____ VISTO		_____ VISTO	_____ VISTO



Mauricio Guerreiro Trevisan
Gerente

Em 27/04/2026, às 12:44.



HERALDO DUARTE
Diretor(a)

Em 27/04/2026, às 13:56.



RICARDO DE MENEZES DIAS
Chefe de Gabinete

Em 28/04/2026, às 12:13.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **155331087** e o código CRC **67DEEA35**.
