



SÃO PAULO OBRAS

Chefia Gabinete

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone:

Resolução

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

DATA
APROVAÇÃO
26/06/2026

RD N.º PRE/DOB-080/2026

ASSUNTO: Processo SEI nº **7910.2025/0000781-6** - Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 01 ao contrato nº **030/SPOBRAS/2025** – Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia e arquitetura para apoio às atividades de supervisão das obras, projetos e serviços de competência de SPOBRAS/SIURB, incluindo a disponibilização de equipamentos e veículos, para a execução das intervenções pertinentes ao Programa de Mobilidade e Requalificação Urbana da Cidade de São Paulo, Lote 1 - Requalificação Urbana - Calçadão República e Triângulo Histórico, para renovar o contrato, nas mesmas condições iniciais e adequações estabelecidas no contrato, pelo período de 12 meses, com a adoção de nova planilha de serviços e preços, sem acréscimo de valor pelo período renovado, bem como adotar um novo cronograma físico-financeiro, com prazo prorrogado até 16/06/2027.

RESOLUÇÃO

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:

1. O contrato nº **030/SPOBRAS/2025** cuja contratada é o **CONSÓRCIO MOBILIDADE SP (COBRAPE/HAGAPLAN)**, tem por objeto a Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia e arquitetura para apoio às atividades de supervisão das obras, projetos e serviços de competência de SPOBRAS/SIURB, incluindo a disponibilização de equipamentos e veículos, para a execução das intervenções pertinentes ao Programa de Mobilidade e Requalificação Urbana da Cidade de São Paulo, Lote 1 - Requalificação Urbana - Calçadão República e Triângulo Histórico, sendo que o prazo de execução, atualmente, se encerra em 16/06/2026;
2. Que o referido Consórcio atua no apoio das Atividades de Supervisão de obras atualmente em andamento. Os prazos contratuais vigentes para a conclusão das obras, de acordo com os cronogramas contratuais, excedem o prazo final previsto no Contrato nº 030/SPOBRAS/2025, e consequentemente, necessitarão do apoio a supervisão e acompanhamento das obras.

3. Que a área gestora – GPP – Gerência de Obras – Próprios, juntou ao processo a carta do consórcio – doc. SEI nº **154707117**, na qual este informa a necessidade de continuidade dos serviços, bem como demonstra sua concordância com a proposta de renovação nas mesmas condições iniciais e adequações estabelecidas no contrato. A GPP também encaminhou sua manifestação - doc. SEI nº **154707752**, da qual se verifica a necessidade de renovação deste contrato de apoio por mais **12 meses**;
4. Que a avaliação da GPC – Gerência de Preços e Custos, concluiu que os preços praticados neste contrato no valor total de **R\$ 6.599.646,18** são inferiores aos praticados no mercado atual, demonstrando a vantajosidade da manutenção deste contrato – doc. SEI nº **156931384 e 156929276**;
5. A renovação contratual pretendida, foi elaborado o novo cronograma físico-financeiro – doc. SEI nº **157221669**, renovando o prazo contratual por mais 12 meses até a data de **16/06/2027**.

RESOLVE:

Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 01 para renovação do contrato nº 030/SPOBRAS/2025, conforme informações acima propostas para:

- 1 - **Aprovar a renovação do contrato, nas mesmas condições iniciais e adequações estabelecidas no contrato, por mais 12 meses;**
- 2 - **Adotar o novo cronograma físico-financeiro – doc. SEI nº 157221669**, renovando o prazo contratual por mais 12 meses até a data de **16/06/2027**;
- 3 - Fazer constar no Termo de Aditamento aqui proposto, o referido texto, conforme segue: A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula 7º do contrato.

SOLICITANTE	PROPONENTE	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA	RELATOR	APROVAÇÃO JURÍDICA
SIGLA - DATA GEC – 15/05/26	SIGLA - DATA DOB – 15/05/26	PRD Nº PRE/DOB-080/2026	SIGLA - DATA DOB – 15/05/26	SIGLA - DATA CHG – 26/06/2026
VISTO	VISTO		VISTO	VISTO



Mauricio Guerreiro Trevisan
Gerente
Em 26/06/2026, às 16:37.



HERALDO DUARTE
Diretor(a)
Em 26/06/2026, às 18:16.



RICARDO DE MENEZES DIAS

Chefe de Gabinete

Em 26/06/2026, às 19:30.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **160156176** e o código CRC **51B11DE9**.

Referência: Processo nº 7910.2025/0000781-6

SEI nº 160156176