



SÃO PAULO OBRAS

Chefia Gabinete

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone:

Resolução

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

DATA
APROVAÇÃO
13/05/2026

RD N.º PRE/DPR-066/2026

ASSUNTO: Processo SEI nº **7910.2024/0002389-5** - Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 01 ao contrato nº **026/SPOBRAS/2025** – Prestação de serviços de locação de até 05 (cinco) equipamentos e acessórios para serviços especializados de topografia, de acordo com as especificações contidas no anexo I – Termo de Referência, compreendendo: Estação Total Eletrônica à prova d'água e GPS RTK, para renovação do contrato, nas mesmas condições iniciais e adequações estabelecidas no contrato, pelo período de 12 meses, com a adoção de nova planilha de serviços e preços, sem acréscimo de valor pelo período renovado, bem como adotar um novo cronograma físico-financeiro, com prazo prorrogado até **28/05/2027**.

RESOLUÇÃO

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:

1. O contrato nº **026/SPOBRAS/2025** cuja contratada é o **EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA**, tem por objeto a Prestação de serviços de locação de até 05 (cinco) equipamentos e acessórios para serviços especializados de topografia, de acordo com as especificações contidas no anexo I – Termo de Referência, compreendendo: Estação Total Eletrônica à prova d'água e GPS RTK, sendo que o prazo de execução, atualmente, se encerra em 28/05/2026;
2. Que a referida empresa presta serviço de locação de equipamentos e que os prazos contratuais vigentes de acordo com os cronogramas contratuais, excedem o prazo final previsto no Contrato nº 026/SPOBRAS/2025, e conseqüentemente, necessitarão da continuidade de locação dos equipamentos aqui descritos.
3. Que a área gestora – GPD – Gerência de Projetos de Drenagem juntou ao processo a carta da empresa – doc. SEI nº **154518221** – na qual informa a necessidade de continuidade na locação dos equipamentos, bem como demonstra sua concordância com a proposta de renovação nas mesmas condições iniciais e adequações estabelecidas no contrato. A GPD também

encaminhou sua manifestação - doc. SEI nº **154241345**, da qual se verifica a necessidade de renovação deste contrato de apoio por mais 12 meses;

4. Que a avaliação da GPC – Gerência de Preços e Custos, concluiu que os preços praticados neste contrato no valor total de **R\$ 64.899,00** são inferiores aos praticados no mercado atual, demonstrando a vantajosidade da manutenção deste contrato – doc. SEI nº **154878159** e **154878282**;
5. A renovação contratual pretendida, foi elaborado o novo cronograma físico-financeiro – doc. SEI nº **155124729**, renovando o prazo contratual por mais 12 meses até a data de **28/05/2027**.

RESOLVE:

Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 01 para renovação do contrato nº **026/SPOBRAS/2025**, conforme informações acima propostas para:

- 1 - **Aprovar a renovação do contrato, nas mesmas condições iniciais** e adequações estabelecidas no contrato, por mais 12 meses e pelo valor de R\$ 64.899,00;
- 2 - **Adotar o novo cronograma físico-financeiro – doc. SEI nº 150946715**, renovando o prazo contratual por mais 12 meses até a data de **28/05/2027**;

SOLICITANTE	PROPONENTE	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA	RELATOR	APROVAÇÃO JURÍDICA
SIGLA - DATA GEC – 04/05/26	SIGLA - DATA DPR – 04/05/26	PRD Nº PRE/DPR- 066/2026	SIGLA - DATA DPR – 04/05/26	SIGLA - DATA CHG – 13/05/2026
VISTO	VISTO		VISTO	VISTO



Mauricio Guerreiro Trevisan
Gerente

Em 13/05/2026, às 17:06.



Rogério Rodrigues Pereira
Diretor(a)

Em 14/05/2026, às 15:21.



RICARDO DE MENEZES DIAS
Chefe de Gabinete

Em 14/05/2026, às 15:26.

