

ADITAMENTO Nº 02

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0001628-3

CONTRATO Nº 282/SPOBRAS/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP Nº 004/COHAB/SP/2022

OBJETO DO CONTRATO: Estudos ambientais nas áreas contaminadas para obras de Prolongamento da Av. Chucri Zaidan até a Av. João Dias, Ponte Burle Max e complementos viários necessários.


Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS - SPObras**, inscrita no CNPJ/MF. sob o nº 11.958.828/0001-73, com sede nesta Capital na Rua XV de Novembro, 165 – 7º andar, neste ato representada por seu Diretor de Obras, **HERALDO DUARTE**, portador do RG nº 18.909.818-1 e CPF nº 178.791.528-06 e respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira, **ADÃO BORGES VASCONCELOS**, portador do RG nº 12.835.468-9 e CPF nº 012.027.468-02, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.**, sediada no Viaduto Vereador José Diniz, 3.725, 12º andar, Santo Amaro - SP, CEP: 04603-020, inscrita no CNPJ sob o nº 06.273.115/0001-36, endereço eletrônico: **PERENCIN@WEBERAMBIENTAL.COM.BR**, fone: (11)45087793, neste ato representada por seu sócio **ALESSANDRO PERENCIN**, portador do RG 8.957.804-1, e CPF 155.239.208-27, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro - documento SEI nº 155524479, prorrogando o prazo de vigência contratual até 01/09/2026.

CLÁUSULA SEGUNDA

A contratada tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula 5ª do contrato.



Johnson Araújo
Advogado - OAB/SP
SPObras




CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 18 de MAIO de 2026.

SPObras:



ADÃO BORGES VASCONCELOS

Respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira



HERALDO DUARTE

Diretor de Obras

Contratada



ALESSANDRO PERENCIN

Sócio