

ADITAMENTO Nº 03

PROCESSO SEI Nº 7910.2021/0001190-5

CONTRATO nº 101/SPOBRAS/2024

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 070/2023

OBJETO: Prestação de serviços de elaboração dos projetos básicos e executivos, para a drenagem complementar das BACIAS DOS CÓRREGOS SUMARÉ E ÁGUA PRETA, conforme Anexo I – Termo de Referência e proposta Técnica da Contratada, que é parte integrante deste instrumento.

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras, **HERALDO DUARTE**, portador do RG nº 18.909.818-1 e CPF nº 178.791.528-06 e respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira, **ADÃO BORGES VASCONCELOS**, portador do RG nº 12.835468-9 e CPF nº 012.027.468-02, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **MAUBERTEC TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 36.037.866/0001-14, com sede no Largo do Arouche nº24- 10 andar — Sala 25- Republica — São Paulo — CEP 01219-902, neste ato representada por seu Representante Legal **LUCIANO AFONSO BORGES** portador do RG nº 67.121-SSP/GO, e do CPF nº 635.218.068-04, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 157733875, alterando o prazo de vigência até 27/12/2026.

CLÁUSULA SEGUNDA

A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula 7ª do contrato.


CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este aditamento.

E por se acharem justas e acertadas, as partes firmam o presente termo de aditamento.

São Paulo, 22 de JUNHO de 2026.

SPObras:


ADÃO BORGES VASCONCELOS

Respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira
Contratada:


HERALDO DUARTE

Diretor de Obras

LUCIANO AFONSO BORGES

Representante Legal

Este documento foi assinado digitalmente por Luciano Afonso Borges.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certsign.com.br> e utilize o código A283-B33E-C59E-B01F.

Ad nº 03 - Contrato nº 101/SPObras/23 – Projetos 24/25 – Drenagem Complementar Bacia dos Córregos Sumaré e Água Preta

Este documento foi assinado digitalmente por Luciano Afonso Borges.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certsign.com.br> e utilize o código A283-B33E-C59E-B01F.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/A283-B33E-C59E-B01F> ou vá até o site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: A283-B33E-C59E-B01F



Hash do Documento

F70F9FDCCF6088842EAB1F9D33468D7AAAF303AC4432B0E8F750E3BC0F5B7FABE

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/06/2026 é(são) :

☒ Luciano Afonso Borges (Signatário) - 635.218.068-04 em 22/06/2026 10:00 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Evidências

Geolocation: Location not available.

IP: 172.16.4.22

AC: AC SOLUTI Multipla v5

