



TERMO DE RETIRRATIFICAÇÃO AO ADITAMENTO Nº 03

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000911-2

LICITAÇÃO SPOBRAS nº 042/2022

CONTRATO Nº 052/SPOBRAS/2023

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada em engenharia para a execução de Manutenção de Unidades Educacionais - Lote 45 - Diretoria Regional de Educação – DRE Pirituba/Jaraguá, conforme anexo I – Termo de Referência.

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS - SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 11.958.828/0001-73, com sede nesta Capital na Rua XV de Novembro nº 165 - 7º andar, Centro Histórico, São Paulo-SP, neste ato representada por seu Diretor Administrativo e Financeiro, **ALEXANDRE JANINI**, portador do RG nº 27.912.659-1 e CPF nº 253.820.958-76 e por seu Diretor de Obras, **HERALDO DUARTE**, portador do RG nº 18.909.818-1 SSP/SP e CPF nº 178.791.528-06, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada SPObras, e de outro lado a empresa **MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S/A**, sediada na Rua Marcelino Champagnat, 580 – Jardim da Glória - São Paulo/SP – CEP 04114-000, inscrita no CNPJ sob o nº 57.646.374/0001-04, neste ato representado por seu Diretor **RENATO CESAR IGNACIO**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 23590538-09 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 266232448-16, doravante denominada Contratada, firmam o presente **Termo de Retirratificação** ao Aditamento nº 03, firmado em 30/08/2024, para constar :

CLÁUSULA PRIMEIRA

Em face do Relatório Justificativo (doc. SEI nº 147353927), fica rerratificado o Termo de Aditamento nº 03 para adoção da nova planilha de serviços, preços e quantidades (doc. SEI nº 147169817), sem alteração do valor atual do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica adotado novo cronograma físico-financeiro - doc. SEI nº 147515906, mantendo os prazos contratuais.

Termo de Retirratificação Ad 03 Contr nº 052/SPObras/2023 – Manutenção U.E – Lote 45 - DRE Pirituba/Jaraguá

Johnson Araújo da Silva
Advogado OAB/SP 147.533
SPObras



CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este termo de retratificação.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 21 de Janeiro de 2026.

Pela SPObras:



ALEXANDRE JANINI
Diretor Administrativo e Financeiro



HERALDO DUARTE
Diretor de Obras

Pela Contratada:

RENATO CESAR IGNACIO
Diretor



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: FDJRZ-684EV-DAFKE-FJTTX

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Renato Cesar Ignacio (CPF 266.232.448-16)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/FDJRZ-684EV-DAFKE-FJTTX>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>

Informações do documento

✓ Concluído



Enviado em:
21/01/2026 16:13

Concluído em:
21/01/2026 16:13



Submetido por:
Renato Cesar Ignacio

Assinaturas



RENATO CESAR IGNACIO
CPF: 266.232.448-16
Email: certificado@ppse.com.br
Data da assinatura: 21/01/2026 16:13



Colégio de Registro de Imóveis do Brasil - CCRIBR

powered by



POWERED BY

