



PLANO DE TRABALHO

QUADRO 01 - IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Nome da OSC: Associação Rede Acessibilidade		
CNPJ: 22.223.343/0001-58	Endereço: Estrada da Cumbica, nº 457	
Complemento:	Bairro: Cidade Ipava	CEP: 04935-000
Celular: [REDACTED]	Telefone: [REDACTED]	
E-mail: ongredeaccessibilidade@gmail.com	Site: https://www.instagram.com/ongredeaccessibilidade/ Facebook: https://www.facebook.com/forcafocoobjetivo/ Instagram: https://www.instagram.com/ongredeaccessibilidade/	
Dirigente da OSC: Ana Paula Oliveira Souza		
CPF: [REDACTED]	RG: [REDACTED]	Órgão Expedidor: [REDACTED]
Endereço do Dirigente: [REDACTED]		
E-mail do dirigente: [REDACTED]		

QUADRO 02 - DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto: Moda no Estilo Acessível
Local de realização: Estrada da Cumbica, nº 457
Período de realização: 08 (oito) meses a partir da data da publicação do Extrato do Termo de Fomento no Diário Oficial da cidade de São Paulo
Horários de realização: Manhã - 09 às 11h / Tarde - 14h às 16h / de Segunda Quinta-feira
Nome do responsável técnico do projeto: Ana Paula Oliveira Souza
Nº do registro profissional: não se aplica.
Valor a ser repassado pela SMPED: R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais)
Valor de contrapartida: não se aplica.
Valor total do projeto: R\$ 99.820,35 (noventa e nove mil oitocentos e vinte reais e trinta e cinco centavos)

QUADRO 03 - HISTÓRICO DO PROPONENTE

Descrever ações, atividades e projetos executados pela OSC semelhantes ao proposto, com data de início e fim e alcance
A ONG Rede Acessibilidade realizou o Curso de Manutenção de Cadeira de Rodas com o objetivo de ensinar pessoas com deficiência e seus acompanhantes a fazerem a manutenção adequada de suas cadeiras de rodas. A iniciativa visa não só aprimorar o uso do equipamento,



mas também aumentar sua durabilidade, promovendo maior autonomia e qualidade de vida aos participantes.

Público-alvo: Pessoas com deficiência, familiares e simpatizantes

Pessoas atendidas: 100

Duração: 6 meses

Data de entrega dos certificados: 14 de Novembro de 2021

Link dedicado ao projeto:

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=371951461387043&id=117881593460699&rdid=q9hGSKLdimP386Sw



Fundada em 2015, a Associação Rede Acessibilidade é uma organização sem fins lucrativos que atua no acondicionamento e manutenção de cadeiras de rodas para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A ONG tem como missão proporcionar mobilidade, autonomia e qualidade de vida para pessoas com deficiência que não possuem condições financeiras de adquirir ou manter equipamentos de locomoção.

Ao longo de sua trajetória, a Associação Rede Acessibilidade já beneficiou centenas de pessoas por meio do recebimento, acondicionamento e doação de cadeiras de rodas usadas, além de oferecer serviços de manutenção para cadeiras em uso, garantindo que esses equipamentos estejam sempre em boas condições e funcionais.

Organiza projetos como:


- Apadrinhamento Social de Crianças:

Duração: continuada

Público - Alvo: Crianças em situação de vulnerabilidade e com deficiência

Pessoas atendidas: 100

Link dedicado ao projeto: <https://www.facebook.com/share/p/1BJqqPZWoj/>





- Oficina de Artesanato


Duração: 6 meses

Público- alvo: Mulheres

Pessoas atendidas: 30

Link dedicado ao projeto:

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02ExpFfWopkAvYDnBXCLEcmoNgLrjq2Y4B3Z5pE3BGxkQ2H9yasPhuyWowGZBMoJUhI&id=100001123639895&sfnsn=wiwspwa&mibextid=CTbP7E&_rd=1



- Rede de Apoio a Mulheres - ASMARA

Programa de geração de renda para mulheres

Pessoas atendidas: 500

Público- alvo: Mulheres



A equipe é formada por técnicos especializados e voluntários comprometidos, que realizam reparos e adaptações, prolongando a vida útil das cadeiras de rodas e contribuindo para a inclusão social e melhoria



da qualidade de vida de seus beneficiários.

A ONG trabalha em parceria com outras instituições como Rede Gerando Falcões, Clube da Amizade, profissionais de saúde e empresas para arrecadar recursos, equipamentos e promover campanhas de conscientização sobre a importância do acesso à mobilidade para todos.

QUADRO 04 - DESCRIÇÃO DO OBJETO

Descrever a ação principal a ser desenvolvida para solucionar o problema detectado pela OSC.

O projeto "Moda no Estilo Acessível" oferece oficinas de costura gratuitas para mulheres e homens, com ou sem experiência, interessadas em costura, com o objetivo de capacitá-los a confeccionar roupas adaptáveis para pessoas com deficiência. Os participantes aprenderão técnicas de costura, modelagem e empreendedorismo, possibilitando a criação de peças inclusivas e a oportunidade de gerar renda.

QUADRO 05 - JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Descrever de forma clara e objetiva a importância do projeto para solucionar os problemas detectados pela OSC.

A moda tem um papel fundamental na expressão de identidade e inclusão, mas muitas vezes as roupas disponíveis no mercado não atendem às necessidades específicas das pessoas com deficiência. Para pessoas com deficiência, a moda inclusiva é especialmente importante pois oferece uma maneira de garantir visibilidade e igualdade, além de fornecer roupas que atendam às necessidades funcionais. No entanto, o mercado de roupas tradicionais muitas vezes não considera as demandas específicas dessa população, criando lacunas em acessibilidade e representatividade. Uma pesquisa da Coresight Research mostrou que 45% das pessoas com deficiência relatam dificuldade em encontrar roupas adequadas e confortáveis para suas necessidades. Muitas roupas no mercado são projetadas para um corpo considerado "padrão sem levar em conta necessidades funcionais específicas. Segundo dados do Instituto de Moda Inclusiva, apenas cerca de 15% das grandes marcas oferecem opções realmente inclusivas que vão além de ajustes de tamanho para considerar outras necessidades. Dito isso, o projeto pretende diminuir a distância entre o público com deficiência e a moda, capacitando profissionais a criar peças adaptadas para a pessoa com deficiência. Além disso, muitas mulheres e pessoas em oportunidades de qualificação e geração de renda. O projeto "Moda no Estilo Acessível" foi idealizado para responder a essas duas demandas: a necessidade de roupas adaptadas que respeitem a individualidade e a funcionalidade para pessoas com deficiência, e a oportunidade de empoderar mulheres por meio da capacitação em técnicas de costura e empreendedorismo. O projeto contribui para a inclusão social, a geração de renda e o fortalecimento da autoestima dos participantes, ao mesmo tempo que promove a conscientização sobre a importância da moda acessível.

QUADRO 06 – PÚBLICO-ALVO E PREVISÃO DE ATENDIMENTOS

Descrever as características do público que será atendido, sua faixa etária e a previsão total de atendimentos/beneficiários do projeto.

Público-alvo

Mulheres e homens, maiores de 18 anos, sendo 20% dos participantes pessoas com deficiência, com ou sem experiência, interessados em costura, em aprender a costurar e desenvolver roupas adaptáveis para pessoas com deficiência.



Previsão de atendimentos

40 participantes, divididos em 04 turmas de 10 pessoas.

QUADRO 07 - OBJETIVOS

Objetivo Geral: demonstrar o resultado principal que se pretende alcançar com a realização do projeto.

Objetivos Específicos: são as etapas fundamentais para se alcançar o objetivo geral.

Objetivo Geral

Ensinar homens e mulheres a costurar roupas adaptáveis para pessoas com deficiência, proporcionando conhecimento, autonomia e possibilidade de geração de renda.

Objetivos Específicos

- **Capacitar homens e mulheres em técnicas de costura e modelagem adaptada:** Proporcionar a cada participante o conhecimento necessário para confeccionar roupas adaptáveis, desde a introdução à costura até técnicas avançadas, visando a produção de peças funcionais e inclusivas para pessoas com deficiência.
- **Promover a inclusão e a conscientização sobre moda acessível:** Ensinar sobre os conceitos de acessibilidade e inclusão na moda, destacando a importância de roupas adaptáveis que respeitem as necessidades e individualidades de pessoas com diferentes tipos de deficiência.
- **Desenvolver habilidades empreendedoras:** Incentivar e orientar os participantes na criação de produtos de moda adaptada, visando a possibilidade de geração de renda e o desenvolvimento de um negócio próprio ou coletivo, por meio do aprendizado de precificação, vendas e promoção dos produtos.
- **Confeccionar peças de moda adaptada de qualidade:** Produzir ao longo do projeto pelo menos 120 peças de roupas adaptáveis (03 por participante), de forma a garantir que as participantes coloquem em prática o aprendizado, adquiram experiência e criem um portfólio que demonstre suas habilidades ao final do curso.

QUADRO 08 - METAS E MEIOS DE AFERIÇÃO

Metas: são os resultados parciais a serem atingidos, demonstrando quantidades e qualidades.

Atividades: ações necessárias para chegar aos resultados previstos nas metas. (Incluir quantas metas e atividades forem necessárias)

Meios de aferição: valor referencial para facilitar a comprovação, ela pode ser quantitativa (número e/ou valor) e qualitativa (satisfação) para acompanhar a execução das metas e atividades do projeto.

METAS	
Meta 1	Planejamento e preparação
Atividade 1.1	Reunião de planejamento inicial com a equipe
Atividade 1.2	Divulgação do projeto
Atividade 1.3	Inscrição dos participantes
Atividade 1.4	Estruturação das oficinas
Atividade 1.5	Elaboração do cronograma de cada turma
Meta 2	Oficinas de costura adaptada



Atividade 2.1	Envio aos participantes do cronograma das aulas
Atividade 2.2	Realização das oficinas de costura adaptada
Atividade 2.3	Encontro de Avaliação e Feedback
Meta 3	Exposição das peças elaboradas
Atividade 3.1	Escolha de local e data para a exposição
Atividade 3.2	Divulgação da exposição para o público
Atividade 3.3	Realização da Exposição
Atividade 3.4	Avaliação da satisfação dos participantes e público em geral
MEIOS DE AFERIÇÃO	
Meta 1	Planejamento e preparação
Atividade 1.1	Ata da reunião com lista de participantes e fotos/prints
Atividade 1.2	Relatório com prints/fotos e links da divulgação do projeto
Atividade 1.3	Formulário de inscrição e lista de inscritos
Atividade 1.4	Lista com nome dos participantes em cada turma
Atividade 1.5	Cronograma de cada turma
Meta 2	Oficinas de costura adaptada
Atividade 2.1	Relatório com prints do envio aos participantes
Atividade 2.2	Relatório com as atas das oficinas com lista de participantes e fotos/prints
Atividade 2.3	Ata do encontro com lista de participantes e fotos/prints
Meta 3	Exposição das peças elaboradas
Atividade 3.1	Ata de reunião para a escolha do local e data da exposição
Atividade 3.2	Relatório com prints/fotos e links da divulgação da exposição
Atividade 3.3	Relatório com fotos/prints e ata da exposição
Atividade 3.4	Relatório com depoimentos e avaliação da satisfação dos participantes e público em geral

QUADRO 09 – METODOLOGIA

Explicar passo a passo como será realizado o projeto, com indicação de quais ações (aulas, atendimentos, estratégias) serão realizadas pela OSC para o atendimento dos objetivos, metas e atividades para o cumprimento do objeto.

Para dar início ao processo de desenvolvimento do projeto aqui apresentado seguiremos alguns passos previamente estabelecidos, são eles:

Seleção das Participantes

Crêterios de Seleção: Serão selecionadas 40 pessoas, deixaremos a inscrição aberta até que o limite máximo de participantes por aula (10) seja alcançado, caso haja remanescentes após o fechamento da inscrição realocaremos para o horário subsequente. A inscrição é aberta a todos que tenham interesse em aprender técnicas de costura e modelagem adaptada, **priorizando** aquelas que buscam oportunidades de capacitação profissional e geração de renda. Dentre os critérios de seleção incluiremos a cota de participação PcD, garantindo a seleção de 20% dos participantes sendo pessoas com deficiência.

Inscrições: As inscrições serão realizadas por meio de um formulário online disponibilizado nas redes sociais da associação. Igualmente, as inscrições poderão ser feitas de forma presencial na sede da associação, assegurando que mulheres com acesso limitado à internet também possam participar.

Estruturação das Oficinas

Divisão em Turmas: Os 40 participantes serão divididas em 04 turmas com 10 pessoas cada. As oficinas ocorrerão duas vezes por semana, divididas da seguinte forma:



Manhã

Segunda-feira - Turma 01 - 09h às 11h

Terça-feira - Turma 02 - 09h às 11h

Tarde

Quarta-feira - Turma 01 - 14h às 16h

Quinta-feira - Turma 02 - 14h às 16h

Garantindo flexibilidade de horários.

Desenvolvimento das Oficinas de Costura Adaptada

Módulos de Ensino: As oficinas serão organizadas em módulos que evoluem em complexidade, começando com conceitos básicos de costura e avançando para técnicas específicas de confecção de roupas adaptadas para diferentes tipos de deficiência.

A estrutura do curso inclui ensinamentos básicos de costura, mas constantemente orienta os participantes no desenvolvimento de técnicas de costura adaptativa, visando à acessibilidade. Paralelamente às técnicas de costura, durante o mesmo período de aulas, os participantes também serão capacitados em técnicas de vendas e geração de renda.

Acompanhamento e Feedback: a instrutora de costura, a auxiliar de costura e o(a) estilista acompanharão de perto o progresso de cada participante, fornecendo feedback constante e orientações individualizadas após cada aula, para garantir aprendizagem e aprimoramento das técnicas.

Encerramento e Avaliação Final: Ao final do projeto, um dia após o encerramento das oficinas, será realizado um encontro na sede da OSC Estrada da Cumbica, nº 457 apenas para os participantes envolvidos no projeto de avaliação, com a presença todos os alunos, onde os participantes poderão compartilhar suas experiências e aprendizados, e será feita uma avaliação final, considerando as peças produzidas para verificar o desenvolvimento do participante e os resultados alcançados durante a sua participação na oficina.

Igualmente prevemos a exposição das peças em um evento de exposição aberta ao público, que ocorrerá imediatamente após o encontro, no mesmo dia e em horário a ser definido, na sede da OSC Estrada da Cumbica, nº 457, onde serão expostas as peças confeccionadas por todos os alunos das oficinas abertas ao público presente, sendo os educadores e coordenador geral do projeto os responsáveis pela organização dessa exposição.

Cronograma Por Mês

- Mês 01: Introdução à costura e ao conceito de moda adaptável
- Mês 02: Técnicas básicas de costura e modelagem adaptável
- Mês 03: Desenvolvimento de peças adaptadas (camisetas, calças, vestidos)
- Mês 04: Técnicas avançadas e finalização de peças
- Mês 05: Desenvolvimento de coleções adaptadas (peças inteiras)
- Mês 06: Exposição final das peças e conclusão do curso

Descritivo de atividades por Etapa

Mês 01: Introdução à Costura e ao conceito de Moda Adaptável

- Apresentação do projeto e da equipe
- Introdução à máquina de costura e materiais de costura
- Conceitos de moda adaptável e acessibilidade

Indicador: Participação ativa em pelo menos 80% das aulas.

Mês 02: Técnicas Básicas de Costura e Modelagem Adaptável

- Ensino das primeiras técnicas de costura (costura reta, zíper, elásticos)
- Introdução à modelagem adaptada
- Desenvolvimento de peças simples

Indicador: Cada participante produzirá ao menos 01 peça adaptada



Mês 03: Desenvolvimento de Peças Adaptadas

- Ensino de técnicas para costurar diferentes tecidos
- Criação de peças básicas adaptadas (camisetas, calças, vestidos)

Indicador: Produção de 03 peças por participante

Mês 04: Técnicas Avançadas e Finalização

- Refinamento de técnicas de costura e modelagem
- Introdução a acabamentos (botões, velcro, ajustes adaptados)

Indicador: Conclusão de pelo menos 01 peça avançada por participante

Mês 05: Desenvolvimento de Coleções Adaptadas

- Desenvolvimento de peças mais complexas e de uma coleção
- Orientação para criação de peças por encomenda

Indicador: Cada participante deverá criar pelo menos 02 peças completas

Mês 06: Apresentação Final das Peças

- Orientações sobre como iniciar o próprio negócio e vender as peças
- Organização da exposição de encerramento com as criações dos participantes

Indicador: Realização da exposição com participação de todos os participantes

QUADRO 10 - PLANO DE DIVULGAÇÃO

Descrever como o projeto será divulgado, locais de divulgação e frequência. Incluir endereço eletrônico das redes sociais da entidade em que o projeto será citado.

O plano de divulgação do projeto "Moda no Estilo Acessível" será estruturado para alcançar o público-alvo e outros interessados de maneira eficiente e abrangente. As estratégias de comunicação e os canais utilizados serão diversificados para garantir ampla visibilidade e participação.

Estratégias de Divulgação

Redes Sociais: Compartilhar informações sobre o projeto, inscrições, cronogramas das oficinas e atividades realizadas nas redes sociais da entidade. Serão utilizados posts patrocinados para aumentar o alcance das publicações.

Para tal, propomos 2 publicações no "feed" das referidas redes por semana e 4 stories por semana, essenão sendo necessário seguir um cronograma de dias específicos.

Para o evento de exposição iniciaremos as divulgações no mês 5, dedicando assim 30 dias de divulgação contínua à realização do mesmo, mantendo o mesmo parâmetro de publicações do projeto. Desta forma dototal de publicações em feed e stories, prevemos para o evento de exposição um total de 8 publicações em feed e 16 stories.

Ao final do projeto pretendemos alcançar um total de 52 publicações em feed e 104 stories.

Obs: as publicações serão subdivididas entre divulgação das oficinas e divulgação do evento de exposição, desta forma, das 156 peças de divulgação usaremos 132 para divulgação do projeto e 24 para divulgação do evento de exposição, detalhamento espelhado no cronograma de realização abaixo.

Facebook: <https://www.facebook.com/forcafocoobjetivo/>

Instagram: <https://www.instagram.com/ongredeacessibilidade/>

Divulgação em Comunidades Locais: Distribuição de panfletos e cartazes em centros comunitários, associações de bairro, igrejas, escolas e outros locais de grande circulação para atingir pessoas que podem não ter acesso frequente à internet.

QUADRO 11 - CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO PROJETO

Execução do projeto por meio de entrega e de cumprimento de metas. Detalhar quando serão realizadas as metas e atividades durante o projeto.

Metas	Especificação	Unidade	Quantidade	Mês Início	Mês Término
Meta 1	Planejamento e preparação				



Atividade 1.1	Reunião de planejamento inicial com a equipe	Reunião	02	01	01
Atividade 1.2	Divulgação do projeto	Publicações	132	01	08
Atividade 1.3	Inscrição dos participantes	Inscrições	40	01	08
Atividade 1.4	Estruturação das oficinas	Relatório	01	01	02
Atividade 1.5	Elaboração do cronograma de cada turma	Cronograma	04	01	03
Meta 2	Oficinas de costura adaptada				
Atividade 2.1	Envio aos participantes do cronograma das aulas	Cronograma	04	03	03
Atividade 2.2	Realização das oficinas de costura adaptada	Oficina	48	03	08
Atividade 2.3	Encontro de Avaliação e Feedback	Encontro	01	08	08
Meta 3	Exposição das peças elaboradas				
Atividade 3.1	Escolha de local e data para a exposição	Local e Data	01	01	03
Atividade 3.2	Divulgação da exposição para o público	Publicações	24	07	08
Atividade 3.3	Realização da Exposição	Exposição	01	08	08
Atividade 3.4	Avaliação da satisfação dos participantes e público em geral	Pesquisa	01	08	08

QUADRO 12 – CRONOGRAMA DE RECEITAS E DESPESAS

Periodicidade (semanal, mensal, anual)	Receitas (descrição)	Valor (R\$)	Despesas (descrição)	Valor (R\$)
Parcela Única	SMPED	R\$ 100.0 00,00		
Mês 01				
Mês 02				



Mês 03		Máquinas de costura - R\$ 25.461,90 Rolos de tecido branco - R\$ 1.579,50 Velcros pretos e brancos - R\$ 280,32 Tecido malha moletom PA Felpado - R\$ 7.180,00 Tecido brim sarja leve preto - R\$ 7.900,00 Linhas - R\$ 3.945,80 Kits 3 Agulhas Singer - R\$ 1.599,60 Zíperes nylon pretos e brancos - R\$ 99,50 Kits botões de metal - R\$ 319,60 Kit costura 167 peças - R\$ 2.843,60 Auxiliar Adm - R\$ 1.039,44 Instrutora de costura - R\$ 3.000,00 Auxiliar de costura - R\$ 1.500,00 Estilista - R\$ 2.000,00 Kit Lanche - R\$ 480,00 Cartazes - R\$ 76,90 Folders - R\$ 416,99	R\$ 59.723,15
--------	--	---	---------------




Mês 04			Kit Lanche - R\$ 480 Estilista - R\$ 2.000,00 Instrutora de costura - R\$ 3.000,00 Auxiliar de costura - R\$ R\$ 1.500,00 Auxiliar Adm - R\$ 1.039,44	R\$ 8.019,44
Mês 05			Kit Lanche - R\$ 480 Estilista - R\$ 2.000,00 Instrutora de costura - R\$ 3.000,00 Auxiliar de costura - R\$ 1.500,00 Auxiliar Adm. - R\$ 1.039,44	R\$ 8.019,44
Mês 06			Kit Lanche - R\$ 480 Estilista - R\$ 2.000,00 Instrutora de costura - R\$ 3.000,00 Auxiliar de costura - R\$ 1.500,00 Auxiliar Adm - R\$ 1.039,44	R\$ 8.019,44
Mês 07			Kit Lanche - R\$ 480 Estilista - R\$ 2.000,00 Instrutora de costura - R\$ 3.000,00 Auxiliar de costura - R\$ 1.500,00 Auxiliar Adm - R\$ 1.039,44	R\$ 8.019,44
Mês 08			Kit Lanche - R\$ 480 Estilista - R\$ 2.000,00 Instrutora de costura - R\$ 3.000,00 Auxiliar de costura - R\$ 1.500,00 Auxiliar Adm - R\$ 1.039,44	R\$ 8.019,44
TOTAL		R\$	TOTAL	R\$ 99.820,35

QUADRO 13 - CONTRAPARTIDA

(Preencher o quadro APENAS se houver contrapartida da entidade)

Contrapartida: atividades que a proponente pode oferecer em complementação à parceria, para auxiliar na realização do projeto. Exemplos: recursos humanos, espaço físico, equipamentos ou outros.

Especificação	Descrição detalhada do item	Unidade medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



Colocar a relação de cargos de todos os profissionais que farão parte do projeto e que devem ser adequados com as informações enviadas nos currículos anexados.

Cargo	Qtd profissionais	Carga horária mensal	Remuneração mensal	INSS mensal	FGTS mensal	Outro imposto	Qtd meses	Custo total do projeto
Total Geral								

Especificação	Descrição detalhada do item	Uni. medida	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
Materiais	Máquina De Costura Reta Industrial Yamata FY 8700 Bivolt	Unidade	4	R\$ 2.339,10	R\$ 9.356,40
	Máquina de Costura Interlock Direct Drive Megamak	Unidade	2	R\$ 3.329,10	R\$ 6.658,20
	Máquina de Costura Overloque Direct Drive MegaMak MK700-3	Unidade	3	R\$ 3.149,10	R\$ 9.447,30
	Rolo de Tecido Branco 100% Algodão 30m X 76cm	Rolo	5	R\$ 315,90	R\$ 1.579,50
	Tecido brim sarja leve preto 9907 largura 1,60mt 100%algodao 200gr/m2	Metro	200	R\$ 39,50	R\$ 7.900,00
	Tecido Malha Moletom P.A Felpado Liso 1m x 0,90m Tubular	Metro	200	R\$ 35,90	R\$ 7.180,00
	Velcro Importado 25mm Macho e Fêmea (PAR) Rolo com 25 mts preto	Rolo	4	R\$ 36,93	R\$ 147,72
	Velcro Importado 25mm Macho e Fêmea (PAR) Rolo com 25 mts branco	Rolo	4	R\$ 33,15	R\$ 132,60
	Linha Fio Para Overlock Branco 300g	Rolo	60	R\$ 29,00	R\$ 1.740,00
	Linha Fio Para Overlock Preto 300g	Rolo	60	R\$ 29,00	R\$ 1.740,00
	Linha Kron 120 Preto Para Máquina De Costura Tubo Com 1500m Cor 260- Preta	Rolo	20	R\$ 13,30	R\$ 266,00
	Linha Para Costura Reta Kron 120-1500mts Máquina De Costura Cor 000- Branca	Rolo	20	R\$ 9,99	R\$ 199,80
	Kit 3 Agulha Singer Máquina Doméstica 10un 2020 Nº 12 14 16	Kit	40	R\$ 39,99	R\$ 1.599,60
	Zipér de Nylon Preto Invisível Círculo 40cm 10 Unidades	Pacote	5	R\$ 9,95	R\$ 49,75
	Zipér de Nylon Branco Invisível Círculo 40cm 10 Unidades	Pacote	5	R\$ 9,95	R\$ 49,75
	Kit Botões De Metal Tic Tac Sortido 200 Botões	Kit	4	R\$ 79,90	R\$ 319,60
	Kit Costura Com 167Peças - Estojo Completo - Nybc	Kit	40	R\$ 71,09	R\$ 2.843,60
	Kit Lanche (100 salgados diversificados)	Kit	48	R\$ 60,00	R\$ 2.880,00
	Subtotal de materiais				R\$ 54.089,82



Serviços	Estilista	Parcela	6	R\$ 2.000,00	R\$ 12.000,00
	Instrutora de Costura	Parcela	6	R\$ 3.000,00	R\$ 18.000,00
	Auxiliar de Costura	Parcela	6	R\$ 1.500,00	R\$ 9.000,00
	Auxiliar Administrativo	Parcela	6	R\$ 1.039,44	R\$ 6.236,64
	Folder em Couché Brilho 90g/m² - 1000 unidades	Pacote	1	R\$ 416,99	R\$ 416,99
	Cartazes tamanho A3 - 25 Unidades	Pacote	1	R\$ 76,90	R\$ 76,90
	Subtotal de serviços				R\$ 45.730,53
	Total Geral				R\$ 99.820,35

QUADRO 16 – TABELA ORÇAMENTÁRIA

Descrição detalhada do item (material e serviço)	Unidade medida	Qtd	Empresa 01	Valor Unitário	Empresa 02	Valor Unitário	Empresa 03	Valor Unitário
Máquina De Costura Interlock Direct-drive industrial 110v	Unidade	2	Mercado Livre	R\$ 4.999,99	Ipermaq	R\$ 3.329,10	MSMaquinas	R\$ 4.199,99
Máquina de Costura Overloque Direct Drive MegaMak MK700- 220v	Unidade	3	Plamaq	R\$ 4.049,00	Costura Bordados	R\$ 4.014,00	Ipermaq	R\$ 3.149,10
Máquina De Costura Reta Industrial Yamata FY8700 Bivolt	Unidade	4	Brasmak	R\$ 2.356,00	Mercado Livre	R\$ 2.339,10	Magazine Luiza	R\$ 2.929,90
Rolo de Tecido Branco 100% Algodão 30m X 76cm	Rolo	5	RCD Comercial	R\$ 315,90	Mercado Livre	R\$ 360,00	Shopee	R\$ 350,00
Velcro Importado 25mm Macho e Fêmea (PAR) Rolo com 25 mts preto	Rolo	4	Shopee	R\$ 40,00	Mercado Livre	R\$ 36,93	Armarinho São Jose	R\$ 36,99
Velcro Importado 25mm Macho e Fêmea (PAR) Rolo com 25 mts branco	Rolo	4	Shopee	R\$ 40,00	Mercado Livre	R\$ 33,15	Armarinho São Jose	R\$ 36,99
Tecido Malha Moletom P.A Felpado Liso 1m x 0,90m Tubular	Metro	200	Magazine Luiza	R\$ 47,90	shopee	R\$ 43,90	Mercado Livre	R\$ 35,90
Tecido brim sarja leve preto 9907 largura 1,60mt 100%algodao 200gr/m2	Metro	200	Center Fabril	R\$ 39,80	Mercado Livre	R\$ 39,50	Mercado Livre	R\$ 39,50
Linha Fio Para Overlock Preto 300g	Rolo	60	Mercado Livre	R\$ 35,50	Indusfios	R\$ 45,21	shopee	R\$ 29,00
Linha Fio Para Overlock Branco 300g	Rolo	60	Mercado Livre	R\$ 29,00	Indusfios	R\$ 45,21	shopee	R\$ 29,00
Linha Para Costura Reta Kron 120-1500mts Máquina De Costura Cor 000- Branca	Rolo	20	Amorimaq	R\$ 9,99	Mercado Livre	R\$ 13,50	Shopee	R\$ 10,75
Linha Kron 120 Preto Para Máquina De Costura Tubo Com 1500m Cor 260- Preta	Rolo	20	Mercado Livre	R\$ 13,30	Ponto da Costura	R\$ 17,50	Shopee	R\$ 13,50
Kit 3 Agulha Singer Máquina Doméstica 10un 2020 nº 12 14 16	Kit	40	Shopee	R\$ 39,99	Mercado Livre	R\$ 40,99	Mundixaviamentos	R\$ 40,99
Zíper de Nylon Invisível Círculo 40cm 10 Unidades Preto	Pacote	5	Rei do Armarinho	R\$ 13,60	Shopee	R\$ 12,99	Silvia Armarinho	R\$ 9,95
Zíper de Nylon Invisível Círculo 40cm 10 Unidades	Pacote	5	Rei do Armarinho	R\$ 13,60	Shopee	R\$ 13,99	Silvia Armarinho	R\$ 9,95
Kit Botões De Metal Tic Tac Sortido 200 Botões	Unidade	4	Levolpe	R\$ 103,99	ADB	R\$ 93,00	Shopee	R\$ 79,90
Kit Costura Com 167 Peças - Estojo Completo - Nybc	Klt	40	Amazon	R\$ 99,99	Loja NYBC	R\$ 129,90	Mercado Livre	R\$ 71,09



Kit Lanche (100 salgados diversificados)	Kit	48	Amor Embalado	R\$ 133,00	Mama Cida	R\$ 162,00	Donas das Delícias	R\$ 60,00
Estilista	Parcela	6	Glassdoor	R\$ 5.000,00	Vagas.com	R\$ 3.891,00	LUCA ADAM	R\$ 2.000,00
Instrutora de Costura	Parcela	6	ELIDA G SANTOS	R\$ 3.000,00	Glassdoor	R\$ 3.000,00	Sindicato das Costureiras	R\$ 3.000,00
Auxiliar de Costura	Parcela	6	Catho	R\$ 1.445,00	Vagas.com	R\$ 1.054,00	Adriana Maria Borges	R\$ 1500,00
Auxiliar Administrativo	Parcela	6	Sálario.com	R\$ 1.830,31	Glassdoor	R\$ 2.000,00	Leticia Souza Alves	R\$ 1.039,44
Folder em Couchê Brilho 90g/m² - 1000 unidades	Pacote	1	Propamix	R\$ 554,00	Futuraim	R\$ 416,99	Brasil 7	R\$ 687,00
Cartazes tamanho A3 - 25 Unidades	Pacote	1	Futura	R\$ 237,50	Grafica CORES	R\$ 153,70	ArteSign	R\$ 76,90

QUADRO 17 - RESUMO DE DESEMBOLSO

Apresentar as despesas por rubrica, por valor unitário/por entrega e valor total a ser gasto no projeto.

RUBRICAS	TOTAL
Recursos Humanos	
Materiais	R\$ 54.089,82
Serviços	R\$ 45.730,53
TOTAL GERAL	
Contrapartida (se houver)	
TOTAL GERAL	R\$ 99.820,35

São Paulo, 09 de maio 2025

Ana Paula Oliveira Souza
Responsável pela entidade
Ana Paula Oliveira Souza
CPF: [REDACTED]

Ana Paula Oliveira Souza
Responsável técnico do projeto
Ana Paula Oliveira Souza
CPF: [REDACTED]