



PROJETO RECUPERA PANTANAL



**CIDADE DE
SÃO PAULO**



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS



PROJETO RECUPERA PANTANAL



**CIDADE DE
SÃO PAULO**



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

JARDIM PANTANAL | FASE 1

01

Legenda

- Fase 1
- Fase 2
- Fase 3




TABELA RESUMO DA EXTENSÃO DOS MUROS COM CUSTO ESTIMADO PARA BARREIRA DE 1 METRO

TRECHO	DISTÂNCIA (m)	Barreira 1 metro Gabião
SÃO MARTINHO E VILA SEABRA	1,950	R\$15,186,269
JARDIM NOVO HORIZONTE	340	R\$2,647,862
VILA DA PAZ	340	R\$2,647,862
TERRA PROMETIDA	260	R\$2,024,836
CHÁCARA TRÊS MENINAS	1,280	R\$9,968,422
TOTAL	4,170	R\$32,475,251

FASE 1 - JUL / 2025 a OUT / 2026

- Limitação da área desocupada com gabião (SIURB) São Martinho (HMP-02 Jd. Pantanal) > aditivo contrato da microdrenagem

TERRA PROMETIDA



JARDIM PANTANAL | FASE 2

02

Legenda
● Fase 2



Google Earth

Image © 2025 Cirrus

FASE 2 - NOV / 2026 a MAI / 2028

Remoção de
aproximadamente 1.000
domicílios (SEHAB)
envolvendo as áreas:
Terra Prometida
Vila da Paz / Novo
Horizonte (HMP-01
Favela da Paz)

VILA DA PAZ E JARDIM NOVO HORIZONTE



FASE 2 - NOV/2026 a MAI/2028

- Atendimento habitacional para as famílias removidas (SEHAB);
- Desfazimento dos domicílios removidos (SMSUB);
 - Conversão da área desocupada em parque (SVMA);
- Inspetoria permanente da CGM Ambiental.

TERRA PROMETIDA

JARDIM PANTANAL | FASE 3

03

Legenda
Fase 3



FASE 3 - JUL / 2028 a DEZ / 2029

- Atendimento habitacional para as famílias removidas (SEHAB)
- Desfazimento dos domicílios removidos (SMSUB)
- Conversão da área desocupada em parque (SVMA)
- Inspetoria permanente da CGM Ambiental

CHÁCARA TRÊS MENINAS | FASE 3



MAPA GERAL | JARDIM PANTANAL | FASE 1-2-3

04

Legenda

- Fase 1
- Fase 2
- Fase 3



ESCOPO

REMOÇÕES | JARDIM PANTANAL | FASES 1-2-3

2025 a 2029

ESTIMATIVA DE REMOÇÕES: 4.344

PANTANAL | FASE 1-2-3




Chácara Três Meninas (HMP-07 Eldorado.)	• 1º Fase	270
	• 2º Fase	0
	• 3º Fase	300
	TOTAL = 570	

Terra Prometida	• 1º Fase	45
	• 2º Fase	99
	• 3º Fase	0
	TOTAL = 144	

Vila da Paz Novo Horizonte	• 1º Fase	85
	• 2º Fase	915
	• 3º Fase	0
	TOTAL = 1.000	

São Martinho	• 1º Fase	600
	• 2º Fase	0
	• 3º Fase	2.030
	TOTAL = 2.630	

AÇÕES EMERGENCIAIS REALIZADAS EM 2025



Após as intensas chuvas do dia 31/01, a região do Jd. Pantanal ficou alagada durante uma semana.

Desde o início das enchentes, o Prefeito determinou ação imediata para atendimento às famílias atingidas pelas chuvas na região.

Foram distribuídos 15.803 colchões, 11.788 cobertores, 7.867 cestas básicas, 10.977 kits de higiene e 4.621 kits de limpeza para garantir o amparo às famílias impactadas. E ainda, 117 pessoas passaram pelos alojamentos emergenciais.

Além disso, a Prefeitura distribuiu mais de 1.300 cestas básicas, 16.112 copos de água e também cerca de 47.130 refeições, entre café da manhã, almoço e jantar, em parceria com entidades dos Programas Rede Cozinha Escola e Rede Cozinha Cidadã da região.

CARTÃO EMERGENCIAL. No valor de R\$ 1 mil, garante auxílio para as famílias que tiveram sua moradia afetada por situação de risco iminente, desastre ou calamidade pública. 1.879 famílias das regiões do Jardim Helena, Jardim Pantanal, Jardim das Camélias e São Miguel já foram identificadas para o atendimento. Algumas delas já receberam o cartão emergencial e as demais serão cadastradas na Subprefeitura de São Miguel Paulista. Na ocasião, os pets também foram assistidos com 150 kg de ração, 75 kg de petiscos e mil POTES.

LIMPEZA E ZELADORIA. Cerca de 400 funcionários e 80 veículos prestaram serviço na região do Jardim Pantanal e adjacências, com limpeza, serviços de hidrojato, retirada de entulho, cadastramento de famílias, além de apoio às pessoas da comunidade. A Prefeitura retirou 1,2 mil toneladas de material e resíduos.


ATERROS IRREGULARES. A PMSP autuou e levou para a delegacia dois responsáveis por um terreno invadido e aterrado ilegalmente às margens do Rio Tietê. O local estava funcionando para carregamento de caminhões com combustível clandestino. Além do aterro, os responsáveis ainda construíram um muro, prejudicando o escoamento da água.

A PMSP aplicou multas nos responsáveis, que somam R\$ 3,2 milhões. A autuação de R\$ 2,5 milhões refere-se ao lançamento de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, além de óleos no rio Tietê, mais R\$ 660 mil pelo funcionamento do estacionamento sem licença (e em área de preservação), e R\$ 100 mil pelo armazenamento irregular de combustível. A Prefeitura também demoliu o muro que cercava o aterro clandestino.

- Em 2009/10, 4.140 famílias foram atendidas. Todas elas receberam atendimento financeiro emergencial de R\$2.000,00 (dois mil reais);
- 2.304 optaram por receber auxílio aluguel até o atendimento definitivo e foram removidas;
- 425 Receberam atendimento definitivo chave a chave;
- Total de Remoção 2.729;
- 1.411 famílias optaram por retornar para as suas casas;
- 1.914 famílias foram reassentadas até o presente. Os empreendimentos foram de produção própria da SEHAB, do Programa MCMV ou da CDHU (Convênio). O restante das famílias que se mantiveram nos critérios de atendimento (451) foi indicado para receber unidade no Programa Pode Entrar;
- 364 (situações diversas) famílias não localizadas, voltaram para área, faleceram, residem em outro município.

BREVE HISTÓRICO DAS AÇÕES JARDIM PANTANAL

Localização dos empreendimentos em que as famílias de 2009/10 foram reassentadas



OCUPAÇÃO ANO 2009 A 2012

GESTÃO: GILBERTO KASSAB



OCUPAÇÃO ANO 2013 A 2016

GESTÃO: FERNANDO HADDAD



OCUPAÇÃO ANO 2017 A 2020

GESTÃO: BRUNO COVAS



OCUPAÇÃO ANO 2021 A 2024

GESTÃO: BRUNO COVAS/RICARDO NUNES



AGRADECEMOS A TODOS



PROJETO RECUPERA PANTANAL



**CIDADE DE
SÃO PAULO**



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS