

TERMO ADITIVO Nº 03/2025
AO TERMO DE CONTRATO Nº 120/2023/SMS-1/CONTRATOS

PROCESSO Nº: 6018.2023/0074740-7

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO/ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: 2N ENGENHARIA LTDA

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, **LOTE 2 - UBS REAL PARQUE II.**

OBJETO DO ADITAMENTO:

1. Prorrogação da vigência do contrato por 60 (sessenta) dias, a partir de 30/08/2025.
2. Prorrogação do prazo de execução do objeto contratual;
3. Modificação do valor contratual em decorrência do acréscimo e supressão do objeto contratado.

VALOR DO ACRÉSCIMO: **R\$ 1.173.593,65** (um milhão e cento e setenta e três mil e quinhentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos)

VALOR DA SUPRESSÃO: **R\$ 1.134.161,37** (um milhão e cento e trinta e quatro mil e cento e sessenta e um reais e trinta e sete centavos)

VALOR TOTAL ADITADO: **R\$ 39.432,28** (trinta e nove mil e quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos)

VALOR TOTAL DO CONTRATO: **R\$ 12.498.949,40** (doze milhões e quatrocentos e noventa e oito mil e novecentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos)

NOTA DE EMPENHO: nº 61975/2025 no valor de R\$ 11.368,24
nº 61987/2025 no valor de R\$ 28.064,04

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.10.10.301.3003.1.525.4.4.90.51.00.00.1.500.9001.1
07.10.10.301.3003.1.525.4.4.90.51.00.08.2.759.1224.1

Na **SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**, localizada na Rua Dr. Siqueira Campos, 172 - 10º andar, compareceram, de um lado, **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO** por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, CNPJ nº 13.864.377/0001-30, neste ato representado pelo Secretário Municipal da Saúde, Sr. **LUIZ CARLOS ZAMARCO**, nos termos da competência que lhe foi delegada, doravante designada simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **2N ENGENHARIA LTDA**. CNPJ nº 003469530001-06, com sede na Rua José Marti nº 208, bairro Jardim da Saúde cidade São Paulo, por seu representante legal, senhor **NIVALDO RUI FRIOL**, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, em face dos Despachos Autorizatórios SMS/AJ (124169955) do

processo em epígrafe, publicado no DOC/SP de 13/05/2025 – pg 52, resolvem firmar o presente Termo Aditivo nº 03/2025, com fundamento art. 124, inciso I, art. 125, art. 6º, inciso XVII, e art. 111 da Lei Federal nº 14.133/21, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

- 1.1. Fica consignado a prorrogação do prazo de vigência do contrato por um período de **60 (sessenta) dias, de 30/08/2025 a 28/10/2025**, nos termos do Parecer SMS/CG/Obras SEI nº 121528186 e Encaminhamento SMS/CG/Obras 122315820, sem impacto financeiro.

CLÁUSULA SEGUNDA:

- 2.1. Fica consignada a prorrogação do prazo de execução do objeto contratual, prevista cláusula 4.1., por mais **60 (sessenta) dias**, com previsão de término até **24/05/2025**, de acordo com as justificativas e cronogramas apresentados pela **CONTRATADA** no documento SEI nº 122315525, nº 122315666, Parecer (SEI nº 121528186) e Encaminhamento SMS/CG/Obras (SEI nº 122315820), sem impacto financeiro.

CLÁUSULA TERCEIRA:

- 3.1 Fica consignada a modificação do valor contratual em decorrência do **acréscimo e diminuição** quantitativa do objeto, de acordo com as justificativas, memórias de cálculos e projetos apresentados pela **CONTRATADA** no processo SEI nº 6018.2023/0074740-7 e Parecer Técnico favorável da **SMS/CG/OBRAS** (SEI nº 123168037) a partir da assinatura do termo aditivo.

Descrição	Valor
Valor Total Inicial do Contrato	R\$ 11.474.063,53
Acréscimo	R\$ 851.109,73
Supressão	R\$ 46.435,20
Valor do contrato após aditamento	R\$ 12.278.738,06
Valor medido até 29/08/2024	R\$ 6.575.928,74
Saldo do Contrato em 30/08/2024	R\$ 5.702.809,32
1º Reajuste IPC-FIPE (3,17 %)	R\$ 180.779,06
Valor do Saldo Contratual c/ o Reajuste	R\$ 5.883.588,38
Valor Total do Contrato em 29/08/2024	R\$ 12.459.517,12
Acréscimo	R\$ 1.173.593,65
Supressão	R\$ 1.134.161,37
Valor do contrato após aditamento	R\$ 12.498.949,40

CLÁUSULA QUARTA:

- 4.1. O valor total estimado do presente aditivo é de **R\$ 39.432,28** (trinta e nove mil e quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos), onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.1.525.4.4.90.51.00.00.1.500.9001.1 e nº 07.10.10.301.3003.1.525.4.4.90.51.00.08.2.759.1224.1, tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 61975/2025 no valor de R\$ 11.368,24 (onze mil e trezentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos) e a Nota de Empenho nº 61987/2025 no valor de R\$ 28.064,04 (vinte e oito mil e sessenta e quatro reais e quatro centavos).

CLÁUSULA QUINTA:

- 5.1. Ficam mantidas inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 120/2023/SMS-1/CONTRATOS, no que não colidirem com o presente Termo Aditivo.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente Termo, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinadas.

LUIZ CARLOS ZAMARCO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATANTE

NIVALDO RUI FRIOL
2N ENGENHARIA LTDA
CONTRATADA

**TA_03_2025_TC_120_2023_2N_EN
GENHARIA_PDF**

Use o QR Code ao lado, clique [aqui](#) ou copie e cole o link abaixo para verificar a validade das assinaturas deste documento:

https://app.lexio.legal/lexio_sign/hecar_assinatura?code=329a512f02b8248a973ff928ebff89dbb33f02fae8390446e8a164b5a9d29dda4b1d8647d3d5d0e4f4f0de31961ddd6d08e869cecb301a926ff7d72977e1c42028795664078

Documento assinado com o método de criptografia SHA 256

Fluxo de assinatura iniciado por: **Edineia de Fatima de Oliveira**
edineiafoliveira@prefeitura.sp.gov.br

Assinaturas

Nivaldo Rui Friol

nivaldo@doisn.com

CPF: 004.827.038-57

IP: 177.92.117.6

Assinou como signatario em:

11/06/2025 13:56:09

Nivaldo Rui Friol

Assinatura

Luiz Carlos Zamarco

assessoriaagabinetesaudef@prefeitura.sp.gov.br

CPF: 760.895.848-00

IP: 201.87.151.38

Assinou como signatario em:

12/06/2025 12:04:32

Luiz Carlos Zamarco

Assinatura

Margot Barbosa Herrera

mbherrera@prefeitura.sp.gov.br

IP: 177.22.145.149

Assinou como signatario em:

12/06/2025 12:34:31

Margot Barbosa Herrera

Assinatura

Edineia de Fatima de Oliveira

edineiafoliveira@prefeitura.sp.gov.br

IP: 201.87.151.38

Assinou como signatario em:

12/06/2025 12:35:23

Edineia de Fatima de Oliveira

Assinatura