

**TERMO ADITIVO 001/2025**  
**TERMO DE CONTRATO Nº 145/2024/SMS-1/CONTRATOS**  
**CONCORRÊNCIA Nº 001/2024/SMS.G**

**PROCESSO Nº:** 6018.2024/0132567-2

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

**CONTRATADA:** APENG SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

**OBJETO DO CONTRATO:** Contratação de empresa, para execução da construção da UPA Cidade Tiradentes II, com fornecimento de material e mão-de-obra.

**OBJETO DO ADITAMENTO:** I – Prorrogação da vigência do contrato por mais 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 27/12/2026.  
II – Prorrogação da execução do objeto contratual por mais 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 27/06/2026;  
III – Modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo quantitativo do objeto.

**VALOR DO ACRÉSCIMO:** **R\$ 3.928.669,84** (três milhões novecentos e vinte e oito mil seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).

**VALOR TOTAL DO CONTRATO:** **R\$ 21.394.540,43** (vinte e um milhões trezentos e noventa e quatro mil quinhentos e quarenta reais e quarenta e três centavos).

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 173.042/2025 no valor de R\$ 500.000,00

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 07.10.10.302.3026.1.535.4.4.90.51.00.10.1.755.1224.1.

A **PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, CNPJ nº 13.864.377/0001-30, neste ato representada por seu Secretário Municipal da Saúde, Senhor **LUIZ CARLOS ZAMARCO**, nos termos da competência que lhe foi delegada, doravante designada como **CONTRATANTE** e, de outro a empresa **APENG SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**, CNPJ nº 30.037.029/0001-09, com sede na Av. Marques de São Vicente nº 230 – conj. 2106, bairro Várzea da Barra Funda, cidade São Paulo - SP, por seu representante legal, senhor **ADRIANO PESSOA DOS SANTOS**, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, em face do despacho autorizatório exarado em documento SEI nº 148612465 do processo nº 6018.2024/0132567-2, publicado no DOC/SP de 30/12/2025 – página 48, resolvem firmar o presente **Termo Aditivo 001/2025** ao

**Termo de Contrato 145/2024/SMS-1/CONTRATOS**, com fundamento no art. 124, inciso I, art. 125 e art. 107 da Lei Federal nº 14.133/21, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

1.1. Fica consignada a prorrogação da vigência do contrato, previsto na cláusula 4.1 do contrato, por mais 180 (cento e oitenta) dias a partir de 27/12/2026, com previsão de término até 25/06/2027, de acordo com as justificativas e cronogramas apresentados pela **CONTRATADA**, no documento SEI nº 148224686 e o Parecer Técnico favorável de SMS/CG/OBRAS em documento SEI nº 148226639.

**CLÁUSULA SEGUNDA:**

2.1. Fica estabelecido a prorrogação do prazo de execução do contrato, previsto na cláusula 4.1.1, por mais 180 (cento e oitenta) dias a partir de 27/06/2026, com previsão de término até 27/12/2026, de acordo com as justificativas e cronogramas apresentados pela **CONTRATADA**, no documento SEI nº 148224686 e o Parecer Técnico favorável de SMS/CG/OBRAS em documento SEI nº 148226639.

**CLÁUSULA TERCEIRA:**

3.1. Fica consignada a modificação do valor contratual em decorrência do acréscimo quantitativo do objeto, de acordo com as justificativas e cronogramas apresentados pela **CONTRATADA**, no documento SEI nº 148224686 e o Parecer Técnico favorável de SMS/CG/OBRAS em documento SEI nº 148226639:

Resumo Demonstrativo do Aditivo	Valor	%
Valor do contrato	R\$ 17.465.870,59	100,00%
Valor do acréscimo	R\$ 3.928.669,84	22,49%
<b>Valor total do contrato aditado:</b>	<b>R\$ 21.394.540,43</b>	<b>122,49%</b>

3.2. Os efeitos do acréscimo serão verificados a partir da data de assinatura do termo aditivo por todas as partes, como determina o art. 9º, V e o art. 11, I, do Decreto nº 64.008/2025.

**CLÁUSULA QUARTA:**

4.1. O total do presente aditivo é de R\$ 3.928.669,84 (três milhões novecentos e vinte e oito mil seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), sendo que o referido acréscimo onerará a dotação orçamentaria nº **07.10.10.302.3026.1.535.4.4.90.51.00.10.1.755.1224.1**, tendo sido emitida a **Nota de**

**Empenho nº 173.042/2025** no valor de **R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)**, para cobertura das despesas no período.

**CLÁUSULA QUINTA:**

**5.1.** Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas do Contrato 145/2024/SMS-1/CONTRATOS, no que não colidirem com o presente Termo.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinadas.

**LUIZ CARLOS ZAMARCO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**CONTRATANTE**

**ADRIANO PESSOA DOS SANTOS**  
APENG SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.  
**CONTRATADA**

**Testemunhas:**

# TERMO\_ADITIVO\_001\_\_PARA\_A SSINATURA\_\_APENG\_PD



Use o QR Code ao lado, clique [aqui](#) ou copie e cole o link abaixo para verificar a validade das assinaturas deste documento:  
[https://app.lexio.legal/lexio\\_sign/cheocar\\_assinatura?code=ea752aa85a664f25413bdc69fc4b18d8f34315cc1fabdce79fb61674e15513af2f24408d8b05ee4c6c7ad5023954cd26c53c6000a1612715d145fc4b664c218e4e0a8b9bd2b](https://app.lexio.legal/lexio_sign/cheocar_assinatura?code=ea752aa85a664f25413bdc69fc4b18d8f34315cc1fabdce79fb61674e15513af2f24408d8b05ee4c6c7ad5023954cd26c53c6000a1612715d145fc4b664c218e4e0a8b9bd2b)

Documento assinado com o método de criptografia SHA 256

Fluxo de assinatura iniciado por: **Camila Damico de Oliveira**  
**CAMILADAMICO@PREFEITURA.SP.GOV.BR**

## Assinaturas

### ADRIANO PESSOA DOS SANTOS

apeng@apeng.eng.br  
CPF: 361.369.258-93  
IP: 187.101.252.199  
Assinou como signatario em:  
14/01/2026 17:04:52

Assinatura

### Luiz Carlos Zamarco

assessoria.gabinetesau@prefeitura.sp.gov.br  
CPF: 760.895.848-00  
IP: 201.87.151.42  
Assinou como signatario em:  
16/01/2026 11:04:49

Assinatura

### Nadine Ranieri Pereira

nadinepereira@prefeitura.sp.gov.br  
IP: 67.159.249.150  
Assinou como signatario em:  
16/01/2026 11:06:11

Assinatura

### Camila Damico de Oliveira

camiladamico@prefeitura.sp.gov.br  
IP: 201.87.151.42  
Assinou como signatario em:  
16/01/2026 13:44:28

Assinatura