

PROCESSO SEI Nº 6018.2023/0046992-0

TERMO ADITIVO 02/2025 AO TERMO DE CONTRATO Nº 070/2023/SMS-1/CONTRATOS

PROCESSO Nº 6018.2023/0046992-0

CONTRATANTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: TERRA NOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

OBJETO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA

UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS JARDIM

POPULAR.

OBJETO DO ADITAMENTO: 1. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO

OBJETO CONTRATUAL CONTRATO POR 180 (CENTO

E OITENTA) DIAS, A PARTIR DE 25/06/2025;

2. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR

90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 21/12/2025.

A PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ nº 13.864.377/0001-30, neste ato representada por seu Secretário Municipal da Saúde, Senhor LUIZ CARLOS ZAMARCO, nos termos da competência que lhe foi delegada, doravante designada como CONTRATANTE e, de outro a empresa TERRA NOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.461.206/0001-68, com sede na Rua Marques de Itu, n.º 61 (Conjunto 42), Vila Buarque, CEP 01.223-001, São Paulo, SP, neste ato representada pelo Senhor MURILO MARQUES SASTRE, doravante designada simplesmente CONTRATADA, em face do despacho autorizatório exarado em documento SEI nº 128250439 do processo nº 6018.2023/0046992-0, publicado no DOC/SP de 27/06/2025, pagina 45/254, resolvem firmar o presente Termo Aditivo nº 02/2025, com fundamento no art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e na competência disposta no artigo 3º do Decreto Municipal nº 59.685/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:



PROCESSO SEI Nº 6018.2023/0046992-0

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Fica consignada a prorrogação do <u>prazo de execução do objeto contratual</u>, previsto na cláusula 4.1. do contrato, por mais **180 (cento e oitenta) dias**, com previsão de término até **21/12/2025**, de acordo com as justificativas e cronogramas apresentados pela **CONTRATADA** no Documento SEI nº 127930108 e Parecer Técnico favorável da **SMS/CG/Obras** (SEI nº 127930208 e 128139856), sem impacto financeiro.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica consignada a prorrogação do <u>prazo de vigência do contrato</u>, previsto na cláusula 4.1. do contrato, por mais **90 (noventa) dias**, com previsão de término até **20/03/2026**, de acordo com as justificativas e cronogramas apresentados pela **CONTRATADA** no Documento SEI nº 127930108 e Parecer Técnico favorável da **SMS/CG/Obras** (SEI nº 127930208 e 128139856), sem impacto financeiro.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1 Ficam mantidas inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 070/2023/SMS-1/CONTRATOS, no que não colidirem com o presente Termo Aditivo.

LUIZ CARLOS ZAMARCO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE CONTRATANTE

MURILO MARQUES SASTRE
TERRA NOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS



TA_02_2025_AO_TC_070_2023_P DF



Use o QR Code ao lado, clique <u>aqui</u> ou copie e cole o link abaixo para verificar a validade das assinaturas deste documento:

https://app.lexio.legal/lexio_sign/checar_assinatura?code=aec27a0d58a694e1774bcfc0eeee4a208495d477c2c1cf27548d4a09c82737d584d5e1032c411e9d84616abac03f3838bbc15075eacac0d0547d5038a30e4f11df5482a43f3f

Documento assinado com o método de criptografia SHA 256

Fluxo de assinatura iniciado por: Rafael Almeida da Silva rafaelsilva@prefeitura.sp.gov.br

Assinaturas

Lincoln Oliveira Martinho

lincoln.martinho@gruposastre.com.br

CPF: 260.987.248-81 IP: 179.187.123.251

Assinou como signatario em:

04/07/2025 16:31:09

Luiz Carlos Zamarco

assessoriagabinetesaude@prefeitura.sp.gov.br

CPF: 760.895.848-00 IP: 201.87.151.42

Assinou como signatario em:

07/07/2025 19:24:24

Margot Barbosa Herrera

mbherrera@prefeitura.sp.gov.br

IP: 177.22.145.149

Assinou como signatario em:

08/07/2025 06:43:06

Rafael Almeida da Silva

rafaelsilva@prefeitura.sp.gov.br

IP: 201.87.151.42

Assinou como signatario em:

08/07/2025 06:45:04

Lincoln Oliveira Martinho

Assinatura

Luiz carlos Lamarco

Assinatura

Margot Barbosa Herrera

Assinatura

Rafael Almeida da Silva

Assinatura

Data de criação: 04/07/2025 13:57:07