

**TERMO ADITIVO 03/2025 AO
TERMO DE CONTRATO Nº 070/2023/SMS-1/CONTRATOS**

PROCESSO Nº	6018.2023/0046992-0
CONTRATANTE	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA:	TERRA NOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
OBJETO DO CONTRATO:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE – UBS JARDIM POPULAR.
OBJETO DO ADITAMENTO:	1. Modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo e supressão do objeto contratual.
VALOR DO ACRÉSCIMO:	R\$ 1.900.887,23 (um milhão novecentos mil oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e três centavos).
VALOR DA SUPRESSÃO:	R\$ 10.357,85 (dez mil trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).
VALOR TOTAL DO CONTRATO:	R\$ 13.025.117,59 (treze milhões vinte e cinco mil cento e dezessete reais e cinquenta e nove centavos).
NOTA DE EMPENHO:	N.º 111.369/2025 no valor de R\$ 1.942.897,06 (um milhão novecentos e quarenta e dois mil oitocentos e noventa e sete reais e seis centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	84.10.10.301.3003.1525.4.4.90.51.00.00.1.500.9001.1

A **PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, CNPJ nº 13.864.377/0001-30, neste ato representada por seu Secretário Municipal da Saúde, Senhor **LUIZ CARLOS ZAMARCO**, nos termos da competência que lhe foi delegada, doravante designada como **CONTRATANTE** e, de outro a empresa **TERRA NOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 07.461.206/0001-68**, com sede na Rua Marques de Itu, n.º 61 (Conjunto 42), Vila Buarque, CEP 01.223-001, São Paulo, SP, neste ato representada pelo Senhor **MURILO MARQUES SASTRE**, doravante designada simplesmente **CONTRATADA**, em face do despacho autorizatório exarado em documento SEI nº 131268756 do processo nº 6018.2023/0046992-0, publicado no DOC/SP de 03/09/2025, pagina 51/275, resolvem firmar o presente Termo Aditivo nº 03/2025, com fundamento no art. 65, II, 'b', e §1º da Lei nº 8.666/93 e na competência disposta no artigo 3º do Decreto Municipal nº 59.685/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Fica consignada a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo e supressão quantitativa do objeto contratual, de acordo com as justificativas, memórias de cálculos e projetos apresentados pela **CONTRATADA** no processo SEI, docs. nº 129896318, 129896379 e Parecer Técnico favorável da **SMS/CG/Obras** (SEI nº 129896818), a partir da data de assinatura do presente ajuste.

Resumo Demonstrativo do Aditivo	Valor	%
Valor do contrato inicial	R\$ 11.134.588,21	100,00%
Valor de acréscimo	R\$ 1.900.887,23	17,07%
Valor da supressão	-R\$ 10.357,85	- 0,09%
Valor total de contrato aditado	R\$ 13.025.117,59	116,98%

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 O valor total estimado do presente aditivo é de R\$ 1.890.529,38 (um milhão, oitocentos e noventa mil quinhentos e vinte e nove reais e trinta e oito centavos), correspondente a um acréscimo de R\$ 1.900.887,23 (um milhão novecentos mil oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e três centavos), equivalente a 17,07% e supressão de R\$ R\$ 10.357,85, equivalente a 0,09%, onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.1.525.4.4.90.51.00.00.1.500.9001.1, tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 111.369/2025 no valor de R\$ 1.942.897,06 (um milhão novecentos e quarenta e dois mil oitocentos e noventa e sete reais e seis centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1 Ficam mantidas inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 070/2023/SMS 1/CONTRATOS, no que não colidirem com o presente Termo Aditivo.

LUIZ CARLOS ZAMARCO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATANTE

MURILO MARQUES SASTRE
TERRA NOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS



Use o QR Code ao lado, clique [aqui](#) ou copie e cole o link abaixo para verificar a validade das assinaturas deste documento:

https://app.lexio.legal/lexio_sign/checar_assinatura?code=832c10047313bc0e8e0a8a1128f4787ea19bd8e84bd10cdb94f504140ea9394afad6e9d3bf931bc90a00a5b8716798820485a13f2e46ef89b6e411a35e18c3a28973ab949a17

Documento assinado com o método de criptografia SHA 256

Fluxo de assinatura iniciado por: **Rafael Almeida da Silva**

rafaelsilva@prefeitura.sp.gov.br

Assinaturas

Lincoln Oliveira Martinho

lincoln.martinho@gruposastre.com.br

CPF: 260.987.248-81

IP: 201.43.195.194

Assinou como signatario em:

26/09/2025 10:48:48

Lincoln Oliveira Martinho

Assinatura

luiz Carlos Zamarco

assessoria.gabinete.saude@prefeitura.sp.gov.br

CPF: 760.895.848-00

IP: 201.87.151.42

Assinou como signatario em:

06/10/2025 11:59:48

luiz carlos zamarco

Assinatura

Margot Barbosa Herrera

mbherrera@prefeitura.sp.gov.br

IP: 201.87.151.42

Assinou como signatario em:

06/10/2025 12:14:43

Margot Barbosa Herrera

Assinatura

Rafael Almeida da Silva

rafaelsilva@prefeitura.sp.gov.br

IP: 201.87.151.42

Assinou como signatario em:

06/10/2025 12:46:03

Rafael Almeida da Silva

Assinatura