

**TERMO ADITIVO 002/2025 ao
TERMO DE CONTRATO Nº 188/2023/SMS-1/CONTRATOS**

| | |
|--|--|
| PROCESSO Nº: | 6018.2023/0115532-5 |
| CONTRATANTE: | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| CONTRATADA: | PILÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA |
| OBJETO DO CONTRATO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA UPA CIDADE ADEMAR (LOTE 1), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA. |
| OBJETO DO ADITAMENTO: | <ol style="list-style-type: none">1. Prorrogação do prazo de vigência contratual, pelo período de 240 (duzentos e quarenta) dias, a partir de 08/12/2025.2. Prorrogação do prazo de execução do objeto contratual, pelo período de 150 (cento e cinquenta) dias, a partir de 07/12/2025.3. Modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo e supressão quantitativa do objeto. |
| VALOR DO ACRÉSCIMO: | R\$ 3.195.981,57 (três milhões cento e noventa e cinco mil novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos). |
| VALOR DA SUPRESSÃO: | R\$ 704.902,47 (setecentos e quatro mil novecentos e dois reais e quarenta e sete centavos). |
| VALOR ATUALIZADO TOTAL DO CONTRATO: | R\$ 17.083.358,65 (dezessete milhões oitenta e três mil trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos). |
| NOTA DE EMPENHO: | nº 158.849/2025 no valor R\$ 2.491.079,10 (dois milhões quatrocentos e noventa e um mil e setenta e nove reais e dez centavos) |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: | nº 07.10.10.302.3026.1.536.4.4.90.51.00.10.1.755.1224.1 |

A **PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, CNPJ nº 13.864.377/0001-30, neste ato representada por seu Secretário Municipal da Saúde, Senhor **LUIZ CARLOS ZAMARCO**, nos termos da competência que lhe foi delegada, doravante designada como **CONTRATANTE** e, de outro a empresa **PILÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ nº 01.294.872/0001-72, por seu representante legal, senhor **LUIZ ALBERTO DE ARAÚJO COSTA**, doravante

denominada simplesmente **CONTRATADA**, em face do despacho autorizatório exarado em documento SEI nº 147538117 do processo nº 6018.2023/0115532-5, publicado no DOC/SP de 09/12/2025 – página 09, resolvem firmar o presente **Termo Aditivo 02/2025** ao **Termo de Contrato 188/2023/SMS-1/CONTRATOS**, com fundamento no art. 6º, XVII, e 125 da Lei Federal nº 14.133/21, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

- 1.1. Fica consignada a prorrogação do prazo de vigência do objeto contratual, por mais 240 (duzentos e quarenta) dias, a partir de **08/12/2025 até 04/08/2026**, de acordo com as justificativas anexadas em documentos SEI n.º 147217434, 147217577, 147219764, apresentados pela **CONTRATADA**, e Parecer Técnico favorável da **SMS/CG/OBRAS** (147229089).
- 1.2. Fica consignada a prorrogação da execução do objeto contratual, por mais 150 (cento e cinquenta) dias, a partir de 07/12/2025 à 05/05/2026, de acordo com as justificativas anexadas em documentos SEI n.º 147217434, 147217577, 147219764, apresentados pela **CONTRATADA**, e Parecer Técnico favorável da **SMS/CG/OBRAS** (147229089).

CLÁUSULA SEGUNDA:

- 2.1. Fica consignada a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo e supressão quantitativa do objeto, conforme as justificativas, memórias de cálculo e projetos apresentados pela CONTRATADA no processo SEI nº 6018.2023/0115532-5 (docs n.º 147217434, 147217577, 147217856, 147218485, 147218703 e 147219764), bem como em razão do Parecer Técnico favorável da SMS/CG/OBRAS (doc. nº 147229089), cujos efeitos contratuais produzir-se-ão a partir da data de assinatura do presente Termo Aditivo por todas as partes.

| Resumo Demonstrativo do Aditivo | Valor |
|--|-------------------|
| Valor do contrato inicial atualizado | R\$ 12.348.274,70 |
| Valor do Acréscimo | R\$ 3.195.981,57 |
| Valor da Supressão | R\$ 704.902,47 |
| Valor do aditamento | R\$ 2.491.079,10 |

- 2.2 O valor total estimado do presente aditivo é R\$ 2.491.079,10 (dois milhões quatrocentos e noventa e um mil e setenta e nove reais e dez centavos), correspondente a um acréscimo de R\$ 3.195.981,57 (três milhões cento e noventa e cinco mil novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos), equivalente a 25,88% de acréscimo do valor inicial atualizado do contrato e R\$ 704.902,47 (setecentos e quatro mil novecentos e dois reais e

quarenta e sete centavos) de supressão, equivalente a 5,71% do valor inicial contratual atualizado, onerando a dotação orçamentaria n.º 07.10.10.302.3026.1.536.4.4.90.51.00.10.1.755.1224.1, tendo sido emitida a nota de empenho n.º 158.849/2025 no valor R\$ 2.491.079,10 (dois milhões quatrocentos e noventa e um mil e setenta e nove reais e dez centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA:

3.1. Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas do Contrato 188/2023/SMS-1/CONTRATOS, no que não colidirem com o presente Termo Aditivo.

E por estarem de acordo as partes **CONTRATANTES**, foi lavrado o presente instrumento, que, lido e achado conforme, segue assinado pelas partes **CONTRATANTES** e rubricado por duas testemunhas presentes ao ato.

LUIZ CARLOS ZAMARCO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATANTE

LUIZ ALBERTO DE ARAÚJO COSTA
PILÃO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CONTRATADA

Testemunhas:

TERMO_ADITIVO_N__002_2025_A O_TC_188_2023_PDF



Use o QR Code ao lado, clique [aqui](#) ou copie e cole o link abaixo para verificar a validade das assinaturas deste documento:

https://app.lexio.legal/lexio_sign/cheocar_assinatura?code=b27c4c6f25327d9265f2d77bca2b9e2a1ce8fab834d3d5e94805d625a4fb8cd81baf776dcf60692e49920065e59fa573a43d1a3499d09d09da8a4305a882ca840550fef44c99

Documento assinado com o método de criptografia SHA 256

Fluxo de assinatura iniciado por: **Rafael Almeida da Silva**
rafaelsilva@prefeitura.sp.gov.br

Assinaturas

Luiz Alberto de Araujo Costa

patricia@pilao.eng.br

CPF: 069.118.384-87

IP: 177.174.123.191

Assinou como signatario em:

16/01/2026 10:33:22

Luiz Alberto de Araujo Costa

Assinatura

Luiz Carlos Zamarco

assessoria.gabinetesaudef@prefeitura.sp.gov.br

CPF: 760.895.848-00

IP: 201.87.151.42

Assinou como signatario em:

16/01/2026 14:08:42

Luiz Carlos Zamarco

Assinatura

Marcelo T. Gregório

mtgregorio@prefeitura.sp.gov.br

IP: 201.87.151.42

Assinou como signatario em:

16/01/2026 14:12:43

Marcelo T. Gregório

Assinatura

Rafael Almeida Silva

rafaelsilva@prefeitura.sp.gov.br

IP: 201.87.151.42

Assinou como signatario em:

16/01/2026 14:13:59

Rafael Almeida Silva

Assinatura