

TERMO ADITIVO Nº 003/2025
AO TERMO DE CONTRATO Nº 122/2023/SMS-1/CONTRATOS

PROCESSO Nº: 6018.2023/0074464-5

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: D B CONSTRUÇOES LTDA

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE 1 UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, **LOTE 01 - UBS ALTO DO UMUARAMA**

OBJETO DO ADITAMENTO:

1. Prorrogação do prazo de execução do objeto contratual, pelo período de 100 (cem) dias, a partir de 17/09/2025, sem impacto financeiro.
2. Prorrogação do prazo de vigência, pelo período de 100 (cem) dias, a partir de 15/02/2026, sem impacto financeiro.

A **PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, CNPJ nº 13.864.377/0001-30, neste ato representada por seu Secretário Municipal da Saúde, Senhor **LUIZ CARLOS ZAMARCO**, nos termos da competência que lhe foi delegada, doravante designada como **CONTRATANTE** e, de outro a empresa **D B CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ nº 03.101.876/0001-12, com sede na Av. Euclides, nº 300, Vila Facchini, São Paulo - SP, por seu representante legal, senhor **ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO**, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, em face dos Despachos Autorizatórios SMS/AJ (143542414) do processo em epígrafe, publicado no DOC/SP de 10/10/2025 – pg 49, resolvem firmar o presente Termo Aditivo nº 003/2025, com fundamento art. 6º, XVII, e 111 da Lei Federal nº 14.133/21, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Fica consignada a prorrogação do prazo de execução do objeto contratual, por mais 100 (cem) dias, a partir de 17/09/2025, com previsão de término até 25/12/2025, sem impacto financeiro, de acordo com as justificativas anexadas em documento SEI 142336638 e cronograma constante em documento SEI 142336684, apresentados pela **CONTRATADA**, e a manifestação da área técnica acostada em documento SEI 142336808.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. Fica consignada a prorrogação da vigência contratual, por mais 100 (cem) dias, a partir de 15/02/2026, com encerramento em 25/05/2026, sem impacto financeiro.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1. Ficam mantidas inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 122/2023/SMS-1/CONTRATOS, no que não colidirem com o presente Termo Aditivo.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinadas.

LUIZ CARLOS ZAMARCO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATANTE

ROBERTO OCTAVIO DUTRA
RODRIGUES NETO
D B CONSTRUÇÕES LTDA.
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

**TERMO_ADITIVO_N__03_2025__
_DB_CONSTRU__OES_PD**

Use o QR Code ao lado, clique [aqui](#) ou copie e cole o link abaixo para verificar a validade das assinaturas deste documento:

https://app.lexio.legal/lexio_sign/checar_assinatura?code=b2c34b1841182d9e3725e97f054b5eb111e25c4a1db1ed1481e385be9b2790a7e0f02cf7b2057834911ee747dc0231372cb7379adf2471463e016b46d06fc502535e7b96a714

Documento assinado com o método de criptografia SHA 256

Fluxo de assinatura iniciado por: **Roberta Cristina Loscher**

rcloscher@PREFEITURA.SP.GOV.BR

Assinaturas

**Roberto Octavio Dutra Rodrigues
Neto**

dbconst@uol.com.br

CPF: 246.567.738-16

IP: 187.37.90.251

Assinou como signatario em:

20/10/2025 07:50:53

Roberto Octavio Dutra Rodrigues

Neto

Assinatura

Luiz Carlos Zamarco

assessoria.gabinete.saude@prefeitura.sp.gov.br

CPF: 760.895.848-00

IP: 200.155.185.130

Assinou como signatario em:

21/10/2025 16:46:23

Luiz Carlos Zamarco

Assinatura

Nadine Ranieri Pereira

nadinepereira@prefeitura.sp.gov.br

IP: 201.87.151.42

Assinou como signatario em:

21/10/2025 16:47:44

Nadine Ranieri Pereira

Assinatura

Roberta Cristina Loscher

rcloscher@prefeitura.sp.gov.br

IP: 201.87.151.42

Assinou como signatario em:

21/10/2025 18:12:27

Roberta Cristina Loscher

Assinatura