

**TERMO ADITIVO Nº 001/2025
AO TERMO DE CONTRATO Nº 026/2024/SMS-1/CONTRATOS**

PROCESSO Nº: 6018.2024/0025416-0

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: REP ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO SÃO MIGUEL (LOTE 1), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONDIÇÕES DO EDITAL

OBJETO DO ADITAMENTO:

1. Prorrogação do prazo de execução do objeto contratual, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 15/09/2025, sem impacto financeiro.
2. Prorrogação do prazo de vigência, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 15/03/2026, sem impacto financeiro

A **PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, CNPJ nº 13.864.377/0001-30, neste ato representada por seu Secretário Municipal da Saúde, Senhor **LUIZ CARLOS ZAMARCO**, nos termos da competência que lhe foi delegada, doravante designada como **CONTRATANTE** e, de outro a empresa **REP ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.**, CNPJ nº 36.157.982/0001-77, com sede na Avenida Nove de Julho, nº 4927 (1º andar), Jardim Paulista – São Paulo/SP – CEP: 01.407-200, por seus representantes legais, Senhor **LUIS FELIPE DA SILVA SANTOS** e Senhor **PAULO CESAR MARIO MOVIZZO**, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, em face dos Despachos Autorizatórios SMS/AJ (144982524) do processo em epígrafe, publicado no DOC/SP de 30/10/2025 – pg 66, resolvem firmar o presente Termo Aditivo nº 001/2025, com fundamento art. 6º, XVII, e 111 da Lei Federal nº 14.133/21, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Fica consignada a prorrogação do prazo de execução do objeto contratual, por mais 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 15/09/2025, com previsão de término até 13/03/2026, de acordo com as justificativas anexadas em documento SEI 143897069 e cronograma constante em documento SEI 143897216, apresentados pela **CONTRATADA**, e a manifestação da área técnica acostada em documento SEI 143906107.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. Fica consignada a prorrogação da vigência contratual, por mais 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 15/03/2026, com encerramento em 10/09/2026.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1. Ficam mantidas inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 026/2024/SMS-1/CONTRATOS, no que não colidirem com o presente Termo Aditivo.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinadas.

LUIZ CARLOS ZAMARCO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATANTE

LUIS FELIPE DA SILVA SANTOS
REP ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATADA

PAULO CESAR MARIO MOVIZZO
REP ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

TERMO_ADITIVO_001_2025__RE P_ENGENHARIA_PDF



Use o QR Code ao lado, clique [aqui](#) ou copie e cole o link abaixo para verificar a validade das assinaturas deste documento:

https://app.lexio.legal/lexio_sign/chechar_assinatura?code=3cfb8553d2391fd05a44c58fba6f5c6b384148911ab53c031b436dcb5544b25d45260c52c4434ff28c905d8516d3a5dbccfb44efd8fe1ff958ee803178d801450972de6e8a21

Documento assinado com o método de criptografia SHA 256

Fluxo de assinatura iniciado por: **Roberta Cristina Loscher**
rcloscher@PREFEITURA.SP.GOV.BR

Assinaturas

Luis Felipe da Silva Santos

felipe@repeng.com.br

CPF: 412.009.328-03

IP: 177.103.202.51

Assinou como signatario em:

11/11/2025 10:46:17

Luis Felipe da Silva Santos

Assinatura

Paulo César Mário Movizzo

paulo@repeng.com.br

CPF: 012.469.758-58

IP: 177.26.251.121

Assinou como signatario em:

18/11/2025 15:01:07

Paulo César Mário Movizzo

Assinatura

Luiz Carlos Zamarco

assessoria.gabinete.saude@prefeitura.sp.gov.br

CPF: 760.895.848-00

IP: 201.87.151.42

Assinou como signatario em:

25/11/2025 14:33:38

Luiz Carlos Zamarco

Assinatura

Marcelo T. Gregorio

mtgregorio@prefeitura.sp.gov.br

IP: 201.87.151.42

Assinou como signatario em:

25/11/2025 14:50:59

Marcelo T. Gregorio

Assinatura

TERMO_ADITIVO_001_2025__RE P_ENGENHARIA_PDF



Use o QR Code ao lado, clique [aqui](#) ou copie e cole o link abaixo para verificar a validade das assinaturas deste documento:

https://app.lexio.legal/lexio_sign/chechar_assinatura?code=3cfb8553d2391fd05a44c58fba6f5c6b384148911ab53c031b436dcb5544b25d45260c52c4434ff28c905d8516d3a5dbccfb44efd8fe1ff958ee803178d801450972de6e8a21

Documento assinado com o método de criptografia SHA 256

Fluxo de assinatura iniciado por: **Roberta Cristina Loscher**

rcloscher@PREFEITURA.SP.GOV.BR

Assinaturas

Marcia Beani Poiani

rcloscher@prefeitura.sp.gov.br

IP: 201.87.151.42

Assinou como signatario em:

27/11/2025 11:22:49

Marcia Beani Poiani

Assinatura