

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	MESES			
		1		2	
		15 (dias)	30 (dias)	(42 dias)	60 (dias)
ETAPA 1 - SERVIÇOS DE CAMPO					
	PRODUTO 1.1 - CADASTRO DE INTERFERÊNCIA COM APOIO DE GEORADAR				
	PRODUTO 1.2 - INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA				
ETAPA 2 - PROJETO EXECUTIVO DE URBANISMO, PAISAGISMO E MOBILIÁRIO					
	PRODUTO 2.1 - PROJETO EXECUTIVO DE URBANISMO				
	PRODUTO 2.2 - PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO				
	PRODUTO 2.3 - PROJETO EXECUTIVO DE MOBILIÁRIO URBANO				
ETAPA 3 PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA					
	PRODUTO 3.1 - PROJETO EXECUTIVO DE GEOMETRIA				
	PRODUTO 3.2 - PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				
	PRODUTO 3.3 - PROJETO EXECUTIVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
	PRODUTO 3.4 - PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO				
	PRODUTO 3.5 - PROJETO EXECUTIVO DE REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS				
ETAPA 4 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA					
	PRODUTO 4.1 - MEMORIAL DESCRITIVO COMPLETO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA				
	PRODUTO 4.2 PLANILHA DE CURSO DETALHADA, QUADROS DE ÁREAS E MEMÓRIAS DE CÁLCULO				
	PRODUTO 4.3 - APRESENTAÇÃO				