



COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

**1º TERMO DE ADITAMENTO AO
TERMO DE CONTRATO Nº 62/SMSUB/COGEL/2025
PROCESSO SEI Nº 6012.2025/0014415-0**

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 14/SMSUB/COGEL/2024

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras.

CONTRATADA: HABITEM INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.139.874/0001-20

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO DENOMINADO “ESPAÇO MOTOBOY”.

OBJETO DO ADITAMENTO: REPLANILHAMENTO E ACRÉSCIMO CONTRATUAL

Pelo presente instrumento de CONTRATO, de um lado o **MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, através de sua **SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras**, órgão de sua administração direta, neste ato representada pela Chefe de Gabinete, Senhora **CINTIA GRECOV PERES**, doravante designada **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **HABITEM INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 23.139.874/0001-20, , com sede endereço Avenida Rouxinol, nº 1.041, Conj. 807, Indianópolis, São Paulo/SP, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) **LUCIANO BENEDITO**, dor a vant e simplesmente designada **CONTRATADA**, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21, dos Decretos Municipais 62.100/2022, resolvem celebrar o presente **ADITAMENTO**, pelas seguintes cláusulas e condições:



CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REPLANILHAMENTO

1.1. Fica replanilhada a execução do Termo de Contrato nº 62/SMSUB/COGEL/2025, conforme Cronograma Anexo deste ajuste.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO

2.1 O contrato nº 62/SMSUB/COGEL/2025 fica acrescido em aproximadamente 24,81% (vinte e quatro vírgula oitenta e um por cento) , equivalente a **R\$ 258.082,11 (duzentos e cinquenta e oito mil e oitenta e dois reais e onze centavos.)**.

2.2. Com o acréscimo o valor total do contrato passa a ser de **R\$ 1.298.207,26 (um milhão, duzentos e noventa e oito mil, duzentos e sete reais e vinte e seis centavos.)** , onerando a dotação orçamentária nº 98.00.98.12.15.452.3022.3.350.4.4.90.51.00.08.1.759.0402.0, através da nota de empenho nº 173.106/2025.

CLÁUSULA TERCEIRA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1 Ficam os demais termos constantes do contrato ficam ratificados e, para constar, lavrou-se o presente TERMO DE ADITAMENTO.

São Paulo, SP.

CONTRATANTE:

 
Cintia Grecov Peres
Data 30/12/2025 17:51
#f92a8556e59711f0800e42010a2b601f

SIGNATÁRIO

CINTIA GRECOV PERES
Chefia de Gabinete
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

CONTRATADA:

 
Luciano Benedito
Data 30/12/2025 13:10
#f9220070e59711f0800e42010a2b601f

SIGNATÁRIO

LUCIANO BENEDITO
Diretor/Procurador
HABITEM INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
ASSESSORIA TÉCNICA DE OBRAS E SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO ESPAÇO MOTOBOY
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
R\$ 324.551,82	R\$ 324.551,81	R\$ 324.551,82	R\$ 324.551,81
Total			
R\$ 1.298.207,26			

